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1. RESUM 
 
El present treball de final de carrera, titulat ‘Estandardització per a la revisió i/o supervisió de 
projectes d’urbanització’ és un projecte amb una finalitat clara: la creació d’una eina en 
forma de fitxa per a la seva utilització en la vida laboral, que nosaltres hem anomenat ‘Fitxes 
CRPU’ 
Es tracta d’una estandardització d’anàlisis dels projectes d’urbanització, tant des del sector 
públic com del privat, per tal d’assolir un nivell de supervisió acurat. 
Una de les àrees de sortida dels AT són les promotores privades o publiques i els 
Ajuntaments o altres administracions. Moltes vegades, els AT es troben amb la tasca 
d’haver d’informar o repassar un projecte d’urbanització per tal d’elaborar un informe 
respecte la seva viabilitat tècnica. Es una tasca de gran responsabilitat i que cal prendre 
amb prudència. La nostra experiència d’aquests anys ens ha fet veure que no existeix, o 
almenys no hem sabut trobar, una eina que permeti aquest control amb garantia, i una 
rapidesa en la feina. 
Hem aconseguit crear una eina que permet afrontar la problemàtica que acostuma a 
aparèixer en els diversos passos des de la redacció del projecte, passant per l´inici i 
l’execució de l’obra i fins la recepció de les obres un cop finalitzades que, sense un control 
acurat, pot aturar el procés. 
Aquesta anàlisis  ha estat possible partint de unes bases de sortida que han estat, entre 
d’altres, múltiples projectes d’urbanització, bibliografia, coneixements universitaris i la nostra 
pròpia experiència professional, donant com a resultat un dossier de fitxes ‘check list’ molt 
funcional, que presentem a continuació. 
Malgrat ser unes fitxes fàcil de seguiment i fàcil interpretació, també es presenta en el 
treball, una guia d’ús, acompanyada d’un annex. Aquesta guia d’ús, explica capítol per 
capítol els paràmetres a controlar, i es complementa amb l’annex que permet conèixer 
exemples de documentació estàndard a utilitzar. 
El dossier té dues parts diferenciades: una primera fitxa amb les dades formals del projecte i 
unes altres, anomenades generals, relacionades amb cadascun dels capítols que componen 
un projecte d’urbanització. Les fitxes generals vénen distribuïdes en quatre parts: una de 
control previ o de redacció, una de condicionants base que afecten a aquests control, una 
tercera d’informació bàsica en execució i una quarta on es nomena la legislació vigent a títol 
informatiu. Cal remarcar que el punt tres ha estat introduït amb posterioritat i que no estava 
contemplat a la proposta del projecte de final de carrera. 
 
Cal tenir en compte, que es tracta d’unes fitxes generals de control, destinades a un control 
de projectes d’urbanització. S’han descartat capítols especials com ara depuració, 
senyalització, i d’altres que no son generals de tots els projectes, deixant els habituals de 
tots els projectes: moviment de terres, elèctrics, aigua potable, clavegueram, etc…. 
Així mateix, cal remarcar que es tracta d’un treball orgànic, que permet  la seva modificació i 
adaptació a les diverses tipologia d’obres concretes, que també caldrà modificar per 















1. Resum................................................................................................................................... 1 
2. Index ..................................................................................................................................... 3 
3. Introducció............................................................................................................................. 5 
4. Capítol ................................................................................................................................... 7 
4.0. Dades inicials................................................................................................................. 7 
4.1. Enderrocs .................................................................................................................... 23 
4.2. Moviment de terres...................................................................................................... 33 
4.3. Clavegueram ............................................................................................................... 53 
4.4. Pavimentació ................................................................................................................69 
4.5. Xarxa aigua potable..................................................................................................... 83 
4.6. Xarxa de gas................................................................................................................ 93 
4.7. Xarxa de subminstrament elèctric ............................................................................. 101 
4.8. Xarxa d´enllumenat públic ......................................................................................... 113 
4.9. Xarxa de telecomunicacins........................................................................................ 125 
5. Conclusions....................................................................................................................... 137 
6. Bibliografia ........................................................................................................................ 139 
7. Test P.U. Plans de la Tossa ............................................................................................. 141 
8. Contingut del CD............................................................................................................... 155 
 
 
FIGUEROLA-CERVANTES                                                                                                                                       FITXES CRPU 
3. INTRODUCCIÓ 
 
El present treball de final de carrera, anomenat ‘Estandardització per a la revisió i/o 
supervisió de projectes d’urbanització’ és un projecte amb l’objectiu de crear una eina en 
forma de fitxa que permeti la revisió i control de projectes d’urbanització, que en faciliti la 
seva revisió al tècnic encarregat de donar-li el vist-i-plau tècnic. 
Partint de diferents punts, des de els mateixos projectes d’urbanització redactats per 
diversos promotors públic i privats, passant per diversa bibliografia que es recull amb 
posterioritat, i utilitzant també les eines que ens han facilitat els anys d’estudi i també els 
anys a la professió, hem buscat, i creiem que hem trobat, aconseguir una bona eina que en 
faciliti aquesta tasca. 
Ha estat una tasca extensa, amb moltes hores dedicades a la investigació dins dels 
mateixos projectes, amb una continua experimentació de les fitxes resultants amb diversos 
projectes per treure’n el màxim partit. 
S’ha modificat lleugerament la intenció primera que era únicament la creació d’una fitxa per 
un seguit d’elles més fàcil d’utilitzar. El treball dóna molta més importància als condicionants 
que poden provocar un endarreriment o una mancança en la qualitat i no tant a fer una 
revisió dels amidaments de les unitats d’obra. El fet que hi hagi una mancança en un 
amidament, no serà motiu per a una pèrdua de qualitat d’obra o demora en el temps, que si 
serà possible en el cas de no tenir controlat alguns dels permisos necessaris pe a l’execució 
de les obres, o inclús un error en el planejament vigent, etc. 
El dossier es composa de tres grans parts: una primera són pròpiament les fitxes, que van 
acompanyades d´un dossier explicatiu on es descriuen els principals treballs de cadascun 
dels capítols i per acabar, un annex a aquest capítol on es troben exemples de la 
documentació a controlar així com fotografies de les diverses unitats d´obra que el 
componen. 
No podem deixar d´indicar que es tracta en tot moment d´un treball orgànic, que pot 
modificar-se per adaptar-se a les diverses tipologies d´obres i també que ho ha de fer per 
mantenir-se al dia en quan a legislació i noves tècniques constructives es refereix. 
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CAPÍTOL 0: DADES INICIALS 
Descripció bàsica 
El que hem anomenat capítol 0 ‘Dades Inicials’ es un capítol introductori del projecte 
d’urbanització a revisar. És una fitxa que pretén recollir totes aquelles dades inicials 
necessàries per a ubicar el projecte. 
Ha estat subdividida en diversos apartats ben diferenciats entre si. En un primer ens trobem 
unes dades generals, on s’introdueixen les dades bàsiques, administratives i jurídiques de la 
redacció de projecte.  
El segon apartat, anomenat formalització del document, controla la forma del document, 
quines són les seves parts i si s’apropen a les marcades en la Llei d´Urbanisme.  
Un tercer apartat controla la seva adaptació al planejament, comprovant que compleix les 
especificacions del mateix en quan als diferents qualificacions urbanístiques vigents i que 
són d’obligat compliment. En aquest capítol caldrà tenir en compte la necessitat de possibles 
expropiacions necessàries per a dotar al sector de serveis, sempre i quan es pugui garantir 
d’interès públic i també controla l’existència de connexions a tots els serveis. 
Un quart capítol anomenat de permisos, comprova l’existència de permisos de les diferents 
administracions o ens que poden ser perjudicats o poden tenir poder d’interferència amb el 
sector. 
Per acabar el cinquè apartat controla les relacions efectuades pels redactors del projecte 
amb les diferents companyies de serveis que han de garantir el subministrament al sector. 
Creiem que amb aquestes dades inicials, queda cobert un primer ‘check list’ del projecte, 





Nom del promotor; cal anomenar el nom del promotor i en cas de ser empresa, la persona 
de responsable així com les seves dades telefòniques, mail, adreces per a notificacions, etc 
Redactors del projecte; cal identificar l’enginyeria o el tècnic redactor del projecte. Igualment 
establir la persona de contacte, amb les seves dades professionals. 
Pressupost; identificarem el pressupost de l’obra total, i si està previst la seva execució en 
diverses fase, marcarem cadascuna d’elles amb el seu pressupost previst. 
Aprovació del planejament; el projecte es un document posterior a l’aprovació d’un 
planejament o alguna altra figura urbanística. En aquest punt, l’haurem d’identificar. 
Projecte de reparcel·lació: conjuntament amb la tramitació del projecte d’urbanització, el 
promotor ha de tramitar el projecte de reparcel·lació, que seria convenient que estigués 
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Formalització del document: 
Tot aquest apartat controla els apartats que ha de contenir un projecte d urbanització 
d’acord la Llei d’urbanisme 
Memòries i annexes: cal que el projecte contempli una memòria descriptiva dels treballs a 
efectuar, així com diferents annexes a la mateixa on es justifiquin les solucions tècniques 
adoptades, també és del tot necessari que hi hagi un annex amb l´Estudi de Seguretat 
d’acord la normativa vigent. 
Plec de Condicions: poden ser generals o particulars. Són les bases sobre la que es vincula 
la idoneïtat o no idoneïtat de les diverses unitats d’obra a executar. Es descriuen totes i 
cadascuna d’elles i es donen els paràmetres per a la seva acceptació. 
Plànols: són els documents gràfics on es grafien les diferents unitats d’obra que derivaran a 
l’execució de les obres. Ha d’haver plànols d’implantació, de planta de cadascun dels 
serveis a instal·lar i plànols de definició de detalls de cadascuna de les unitats d’obra que 
així ho requereixin. 
Pressupost: el darrer dels documents obligatoris. Cal que hi hagi els diferents components 
del pressupost, això és uns quadres de preus descompostos, un llistat d’amidament i per 
acabar un pressupost on hi hagi l’import presumible de les obres d’urbanització objecte del 
projecte. 
Adaptació al planejament: 
Comprovació del planejament: m2 sòl privat, públic: cal que el projecte incorpori el 
planejament vigent, i que el compleixi. Cal comprovar que les qualificacions del mateix són 
les aprovades en el planejament i en el projecte de reparcel·lació que es tramita 
conjuntament. Dins del sòl públic i del sòl privat, caldrà comprovar els diferents sistemes. 
Qualsevol canvi d’aquest en el projecte, provocaria una modificació en el planejament que 
caldria tornar a tramitar i endarreriria l’acabament de tota l’operació 
Fóra de sector i possibles expropiacions: en el cas que hi hagi necessitat d’actuar fora del 
sector per a fer alguna de les connexions de serveis necessàries, caldrà que aquesta estigui 
plenament justificada i que sigui inclosa en el document a aprovar per tal que l’administració 
actuant, pugui iniciar un expedient expropiador sempre i quan es pugui demostrar la 
necessitat pública. Tanmateix, cal remarcar als promotors privats la necessitat d’arribar a 
acords puntuals amb els propietaris de les finques acceptades, ja que un procés expropiador 
es llarg i costós. 
Connexions a xarxes existents: caldrà comprovar el bon accés de totes les xarxes de nova 
implantació amb les xarxes existents per a garantir el subministrament del sector. Cal 
demanar certificats i convenis amb les companyies subministradores. 
Permisos 
ACA: Cànon estació depuradora; d’acord la Llei d’Urbanisme, caldrà que el sector garanteixi 
la depuració de les seves aigües. Es en compliment d’aquest apartat, que cal que el 
promotor hagi signat un conveni de col·laboració amb l´Agència Catalana de l´Aigua, que 
gestiona i construeix les diverses estacions depuradores d’aigües residuals, per tal que en 
garanteixi els cabals. 
ACA: Abocament de pluvials; en el cas de grans sectors residencials o industrials, o sempre 
que sigui possible, es preferible l’abocament de les aigües de pluja del sector directament a 
les rieres i no a col·lectors que poden anar sobrealimentats. Per a la realització d’aquest 
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abocament, és necessari un permís de l´Agència Catalana de l´Aigua autoritzant aquest i 
també les obres necessàries per a la seva execució 
Servei Territorial de Carreteres o Diputacions: La majoria de les vies interurbanes de 
Catalunya son vies titularitat de la Generalitat o bé de les diverses diputacions existents. 
Qualsevol treball situat a menys de 25 metres d’una carretera convencional, es necessari 
tramitar el permís davant d’aquestes administracions. Caldrà comprovar la seva existència. 
Ministerio de Fomento: altres vies, poden ser titularitat del Ministerio de Fomento. Caldrà fer 
la mateixa gestió 
Altres: ADIF, AENA, ATLL, Aigües de Tarragona...: malgrat ser empreses públiques, no son 
pròpiament administració. Actuen com empreses privades en tot el referent als permisos 
necessaris per poder actuar en el seu àmbit. Caldrà gestionar permisos administratius també 
davant d’elles sempre i quan l’actuació ho requereixi 
Assessorament de companyies 
En aquest apartat es comprova l’existència de convenis de col·laboració o bé convenis 
signats de subministrament de les diverses companyies subministradores de serveis. 
Totalment necessari per al bon funcionament de qualsevol urbanització. 
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FÓRA DE SECTORS: POSSIBLES EXPROPIACIONS
DADES
COMPROVACIÓ PLANEJAMENT:M2 SÒL, PRIVAT, PÚBLIC
NOM DEL PROMOTOR













ALTRES: ADIF, ATLL, AIGÜES DE TARRAGONA…





COMPANYIA SUBMINISTRADORA AIGUA POTABLE
COMPANYIA SUBMINISTRADORA GAS
COMPANYIA SUBMINISTRADORA TELECOMUNICACIONS
COMPANYIA CONCESSIONÀRIA ENLLUMENAT PÚBLIC
COMPANYIA CONCESSIONÀRIA MANTENIMENT CLAVEGUERAM
COMENTARIS:
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ANNEX CAPÍTOL 0: DADES INICIALS 
Adaptació al Planejament  
 
Cal que la documentació de l´annex d´adaptació al planejament compleixi perfectament el 
planejament aprovat.. 
Fóra de sector: expropiacions 
 
El projecte ha de contemplar aquells fora de sectors necessaris per a l´execució 
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Permisos administracions 
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Empreses de subministrament 
Aigua potable 
 




Conveni de subministrament a nova urbanització 
20





Conveni de subministrament en nova urbanització 
Telecomunicacions 
 
Conveni a tres bandes promotor-ajuntament-telefonica S.A. 
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CAPÍTOL 1: ENDERROCS 
Descripció bàsica 
El capítol d’enderrocs, tot i no ser un capítol bàsic de les obres d’urbanització, si que pot 
representar un apartat important per la correcta execució de les obres. Hem de tenir en 
compte que es tracta del primer contacte de les obres d’urbanització amb el medi o la zona. 
Moltes vegades, aquestes obres són molt properes amb zones consolidades. Les obres són 
font de moltes molèsties pels veïns de la zona i el començar amb els enderrocs, que ja són 
complicats en si mateixos, són les primeres unitats d’obra que entren en contacte amb 
l’entorn. 
Bàsicament les actuacions consisteix en la demolició i l’enderroc de totes les construccions 
i/o elements constructius que obstaculitzin l’obra o que calgui fer desaparèixer per 
l’adequada execució de l’obra. 
S’inclou tot tipus de paviments (panot, formigó, aglomerat, etc...), vorades, estructures, 
qualsevol element de la xarxa de sanejament i l’enderroc de tot tipus d’elements de fàbrica i 
elements urbans ( bancs, fanals, etc...). 
Per poder dur a terme l’enderroc d’una edificació i/o un element, prèviament, és necessari, 
l’execució per part del constructor, un estudi de les demolicions. 
Aquest estudi inclourà com a mínim: mètodes de demolició i les seves respectives etapes, 
estudi de l’estabilitat d’edificacions veïnes, protecció de les construccions i instal·lacions de 
l’entorn, manteniment o substitució provisional dels serveis afectats per la demolició, 
mesures de seguretat i salut, etc... 
Es important conèixer quin tipus d’enderroc realitzarem i que tot quedi reflectit en el projecte 
d’enderroc. Cal analitzar quines són aquelles partides dins del capítol d’enderroc que caldrà 
analitzar amb més cura, o quines són aquelles partides en les quals és necessària un 
atenció especial per la problemàtica que representen tant pels propis treballadors, com pels 
veïns com pel medi ambient. 
Així mateix, abans de començar les obres, caldrà comprovar que les escomeses de les 
diferents companyies subministradores ha estat eliminades o desviades. Així mateix, caldrà 
que el promotor asseguri que ha demanat a totes i cadascuna de les companyies la situació 
de tots els serveis. És el que anomenem ‘serveis afectats’. L’obtenció d’aquesta 





Control de projecte: 
Control partida: existència elements lineals; cal controlar que el projecte contempli l’enderroc 
d’elements tipus vorada, canonades, etc...si existeixen a la zona 
Control partida: existència edificacions; cal controlar que el projecte contempli l’enderroc 
d’edificacions, si existeixen a la zona. 
Control partida: existència instal·lacions; cal controlar que el projecte contempli l enderroc 
d’instal·lacions (línies elèctriques, telefòniques,...), si existeixen a la zona. 
Condicionants base: 
Presencia d’amiant: cal tenir en compte que si hi ha presencia d’amiant ( antigues cobertes o 
tubs d’uralita), cal que el promotor presenti un annex de desmuntatge. Aquest annex ha 
d’incorporar la petició del permís de desmuntatge que ha de tramitar davant del 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 
Presencia existència antigues servituds de pas i d’altres: la nova implantació d’un nou 
sector, residencial o industrial, ha de respectar les antigues servituds de pas a altres finques 
properes, camins ramaders, senders de gran recorregut,etc. Drets públics 
Presencia de pous, sèquies i línies elèctriques: la nova implantació d’un nou sector, 
residencial o industrial, ha de respectar i aprofitar, si es possible, l’existència de pous 
d’aigua, sèquies de comunitat de regants, línies elèctriques amb dret de particulars. Cal que 
el projecte tingui previst possibles desviaments provisionals durant les execució i el 
desviament definitiu abans de la finalització definitiva de l’obra 
Control fase d’obra: 
Certificats transport de runa a abocadors controlats: cal que el promotor incorpori a la 
documentació final d’obra, els certificats d’entrada a abocadors dels materials que no han 
pogut ser reutilitzats a obra i que per aquest motiu han estat portats a abocador. 
Certificats de retirada de materials perillosos: en el cas que hi hagi hagut necessitat de 
desmuntatge de materials perillosos tipus uralita, plom, sòls contaminats, cal recopilar un 
justificant i el permís de retirada de productes de classe III. 
Certificats de reciclatge: en el cas que en l’obra s’hagi utilitzat materials de reciclatge, cal 
que aquests incorporin els certificats d’idoneïtat tècnica i mediambiental. Cal demanar-ne el 
certificat. 
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localització abocadors controlats a la zona
certificats de reciclatge
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA
En el cas de materials perillosos com uralita, plom,etc, cal un justificant i permís de retirada de productes clase III
Drets existents de pas, camins ganaders
Drets existents, servituds escripturades o no de companyies elèctriques, gas, aigua potable...
certificats transports de runa a abocadors controlats Cal justificar amb certificats d´entrada a abocadors que els materials extrets de l´obra s´han controlat
certificats retirada materials perillosos
documentació
documentació
existencia de pous, sèquies, linies electriques alerta
existencia antigues servituds de pas i d´altres alerta
DADES A CONTROLAR
presencia d´amiant alerta  Si existeix a l´enderroc, necessitat de permís especial i equips especials de desmontatge
TIPUS
En el cas de utilitzar materials de reciclatge, cal que aquest tinguin tots els certificats d´idoneïtat
enderrocs instal.lacions
Disposicions Legals Aplicables:
• Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus, modificada per Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social.
• Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, de 20 de juliol, aprovat pel Reial Decret 833/1988 excepte els Articles 50,51 i 56, derogats per la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus; així com el Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, que modifica l’esmentat Reglament, en la 
mesura que no s’oposin a la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus.
• Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
• Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
• Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
• Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit a abocador; amb la modificació incorporada al RD 105/2008, d’1 de febrer.
• Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
• Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc.
• Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus.
• Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.
• Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.
• Decret 1/1997, de 7 de gener de 1997, sobre la disposició del rebuig en dipòsits controlats.




ANNEX CRPU - ENDERROCS 
 1
ANNEX CAPÍTOL 1: ENDERROCS 
 
Execució d’obres 
   
Desmuntatge d’elements d´uralita previ embalatge i portada a abocador classe III, abans de 













Documentació a controlar 
 
 






ANNEX CRPU - ENDERROCS 
 3
 







ANNEX CRPU - ENDERROCS 
 4
 







   
4.2‘CAPÍTOL 2: MOVIMENTS DE TERRES’ 
33
 34
FITXES CRPU-MOVIMENT DE TERRES 
 1
CAPÍTOL 2: MOVIMENT DE TERRES 
Descripció bàsica 
El moviment de terres, consisteix en tots aquells moviments de terres necessaris per formar 
l’esplanada o superfície que haurà de suportar el paquet de ferm i paviments. També serà la 
infraestructura sobre la que col.locarem els serveis que donaran servei a totes les parcel.les. 
Es considera la primera activitat pròpiament dita de la seqüència bàsica per la realització de 
les obres d’urbanització. Inclou els treballs d’excavació i replè necessaris per consolidar la 
línia d’esplanada de les diverses seccions o perfils dels vials. 
Gairebé sempre es produeix en les obres d’urbanització, un moviment de terres, a no ser 
que ens referim a obres de reforma o millora dins d’un àmbit ja consolidat urbanísticament. 
És uns dels capítols importants dins d’una obra d’urbanització, tant si parlem del percentatge 
que representa en una obra global d’urbanització, a nivell de molèsties als veïns, 
interferències amb el trànsit, com a nivell de pressupost. Les partides bàsiques que 
s’inclouen en el capítol de moviment de terres, son bàsicament: esbrossada, excavació i 
terraplenat. 
Com que amb el moviment de terres es genera la base que haurà de suportar els futurs 
vials, és indispensable un control de qualitat exhaustiu que garanteixi la qualitat portant tant 
de les esplanades com dels terraplens. Això implica un control de qualitat en els tres factors 
que determinen la capacitat portant dels sols: la qualitat dels sòls, la compactació dels sòls i 
les condicions de drenatge. 
Immediatament després d’adjudicada una obra d’urbanització, la Direcció de les Obres 
haurà de comprovar el replanteig definitiu de la pròpia obra per tal de definir sobre el terreny 
la correcte execució del projecte i materialitzar sobre el terreny les referències que siguin 
necessàries. 
En el replanteig, és necessari, indicar els eixos dels vials i els extrems dels talussos tant en 
zones de desmunt com en zones de terraplè. 
Abans de començar les obres, el promotor ha d’assegurar una sèrie de punts que són, entre 
d’altres la disponibilitat de terrenys, correspondència de la vialitat projectada amb la vialitat 
existent, comprovació de la reparcel·lació aprovada per tal de veure si les superfícies de les 
parcel·les corresponen amb les de projecte i per últim, i lligat al tema de les demolicions, 
existència de serveis afectats. 
Caldrà realitzar també, previ al inici del moviment de terres, un control dels perfils 
longitudinals i transversals, per ajustar el projecte a la realitat del terreny, ja que un cop 
iniciades les obres del moviment de terres serà del tot impossible la comprovació de l’estat 
natural del terreny. En aquesta comprovació, caldrà intentar ajustar al màxim les unitats 
d’excavació i terraplenat per intentar minimitzar els moviments de materials fora de l’obra 
que faran més sostenible l’execució de l’obra i minimitzarà l´impacte mediambiental de la 
mateixa. 
Passem a anomenar les principals partides del moviment de terres 
Neteja i esbrossada: Consisteix a extreure i retirar de les zones designades les terres que 
tenen vegetació i arrels, tots els arbres, les soques, la runa, o qualsevol altre material no 
reutilitzable en fase d’obres. 
Sovint, per poder retirar la terra vegetal, és necessari una primera neteja. Això sol passar en 
zones on abans d’urbanitzar hi existeixen horts i edificacions il·legals. Sempre es retirarà la 
35
FITXES CRPU-MOVIMENT DE TERRES 
 2
terra vegetal de les superfícies de terreny afectades per excavacions o terraplens, amb un 
profunditat que si generalment es considera de 10 cm com a mínim, aquesta es pot establir 
durant l’execució de les obres, i serà sempre la necessària per retirar la terra vegetal en el 
fons dels terraplens, i per assegurar l’eliminació de la matèria orgànica de tipus vegetal en la 
zona de desmunts, per tal de poder compensar els terraplens amb el material procedent del 
desmunt sempre i quan la qualitat del terreny ho permeti. 
Per tal d’assegurar la qualitat del material així com de la seva capacitat estructural, és 
indispensable l’elaboració d’un estudi geotècnic que permeti conèixer els paràmetres reals 
dels sòls per tal de conèixer les característiques i poder decidir sobre la seva reutilització. 
Tots els moviments de terres porten associades una sèrie de dificultats en cas de 
meteorologia adversa com per exemple pluges. L’acumulació de l’aigua pot derivar en 
problemes no només per la pròpia execució o continuïtat de les obres, sinó també en 
problemes veïnals o de circulació sinó es condueix i s’evacua correctament l’aigua de pluja. 
És un dels temes més problemàtics del moviment de terres 
Una de les opcions és la construcció provisional de basses de laminació de pluja, que 
retindran les primeres avingudes per tal d’evacuar amb posterioritat, l’aigua recollida. Una 
altre opció es la conducció de l’aigua de pluja cap els punts més baixos de l’obra i  la 
connexió mitjançant pous areners d’aquests punts baixos amb la xarxa de clavegueram o 
rieres existents. 
Un cop realitzades les feines de neteja i esbrossada, cal realitzar l’explanació del terreny. 
Per la realització de l’esplanada del terreny, és realitzen dues fases importants, tot i que no 
sempre cal que es duguin a terme les dues: l’excavació i el terraplenat. Per tal de minimitzar 
l´impacte ambiental i estalviar també econòmicament, es necessari que en el cas que es 
pugui, reciclar al màxim compensant en tot moment l’excavació i el terraplenat. 
S’entén per excavació de terres, l’excavació per sota de la rasant natural del terreny un cop 
realitzada l’esbrossada fins a la cota de la rasant del projecte,  l’anivellació la càrrega i el 
transport dels materials sobrants a l’abocador o al lloc previst per a una posterior utilització. 
S’inclou, l’ampliació, rectificació o millora dels talussos de la zona desmuntada així com el 
refí. 
Pel que fa al terraplenat, consisteix en l’extensió i compactació, per capes, dels materials 
que han de complir unes determinades característiques, en zones que per la seva extensa 
dimensió, permet la utilització de maquinària pesada, destinada a la creació d’una 
plataforma que suportarà el ferm de la urbanització. Caldrà, en el cas d’obres molt properes 
a les edificacions existent, un estudi o aixecament notarial de l’estat inicial de les vivendes 
veïnes per tal d’evitar problemes posteriors amb el veïnatge. Així mateix, caldrà efectuar un 
control de vibracions. 
La seva execució, comprèn les feines de preparació de la superfície, extensió de la tongada, 
humidificació o dessecació de la capa i compactació de la cap estesa.  
Tot i que hi han varis tipus de terraplè, en tot terraplè es distingeixen quatre zones, 
coronació que és la part superior del terraplè, sobre la qual hi descansa el ferm, amb un 
espessor mínim de 2 capes i sempre com a mínim de 50 cms; el nucli que és la part del 
terraplè compresa entre el base i l a coronació, l’exterior que es la part del terraplè que 
forma part del propi talús de terres, i el fonament, que com diu el seu nom es la part sobre la 
que es construeix el terraplè. 
Cal remarcar que és molt important que els materials compleixin unes determinades 
característiques ja que d’elles en dependrà la capacitat portant del propi terraplè. En tot cas 
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s’utilitzen materials que permetin les condicions bàsiques de posada en obra en condicions 
acceptables, estabilitat satisfactòria de la obra i deformacions tolerables a curt i a llarg plaç 
per les condicions de servei definides en projecte. 
Normalment els terrenys es classifiquen segons les seves característiques intrínseques en 
sòls sel.leccionats, adequats, tolerables i marginals. 
En funció de quina classificació rebi el sòl, aquest podrà utilitzar-se o haurà de ser rebutjat 
per la seva utilització. I en cas de ser acceptats, no tots els sòls poden formar part de 
qualsevol zona del terraplè. 
En coronació, només poden utilitzar-se sòls adequats o seleccionats, i amb unes capacitats 
portants determinades. 
Com a fonament del terraplè, poden utilitzar-se sòls adequats, seleccionats o tolerables, 
sempre que les condicions de drenatge i estanqueïtat ho permetin 
Es important la retirada d’aquest elements que no compleixen la granulometria, ja que com 
es pot veure, pot dificultar aconseguir el grau de compactació necessari. 
En la zona del nucli, es poden utilitzar sòls tolerables, adequats o seleccionats. 
En aquest cas, també s’ha considerat una sèrie de procediments importants per la correcte 
realització del moviment de terres i cal destacar la importància de disposar d’un exhaustiu 
control de qualitat. Cal tenir en compte, que un cop estesa una capa, no es procedirà a 
realitzar la següent, si no s’ha garantit que la capa anteriorment estesa  compleix les 
característiques exigides. 
Durant la seva execució, la superfície de les capes, haurà de tenir una pendent transversal, 
en general un 4%, per assegurar l’evacuació de les aigües i evitar la possible erosió del 
propi terraplè. 
Per garantir la compactació de la totalitat del terraplè, es realitzarà el terraplè amb un 
sobreample de 1 m com a mínim perquè la maquinària compactadora pugui acostar-se als 
extrems del terraplè i compactar-lo en la seva totalitat. 
Com qualsevol altre apartat, l’execució dels terraplens també tenen unes limitacions. 
S’executaran sempre que la temperatura en la zona ombrívola sigui superior a 2ºC, parant-
se les obres si la temperatura disminueix d’aquest valor. Sobre les capes executades, s’ha 
de prohibir el trànsit rodat fins haver completat la compactació.  
Caldria en tot moviment de terres compensar el volum de terres excavat amb el volum de 
terres a compactar, per evitar ja no només un tema econòmic, sinó també un tema 
mediambiental. Les terres sobrants s’han de portar a un abocador autoritzat prèvia 
aprovació per part de l’administració pública de la zona de l’abocador. 
Un cop completat el terraplè, caldrà acabar el moviment de terres amb el refí de l’esplanada, 
que consisteix en donar-li les característiques geomètriques adequades. 
Igualment es procedeix al refí dels talussos per garantir-ne la seva estabilitat i evitar 
possibles erosions o dificultats en la seva realització a mesura que avancen les obres 
d’urbanització. 
Com ja hem dit anteriorment, és necessari que durant el procés del moviment de terres, el 
drenatge estigui completament solucionat per evitar que les pluges puguin afectar la base 
del talús de les terres de la futura urbanització. 
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No permetre la sortida de les aigües pot complicar molt l’execució de les obres ja que  cal 
esperar que el terreny assequi, netejar-lo i retirar les restes de fang que s’han dipositat i 
terraplenar tenint cura que la base no ha perdut les seves capacitats portants. 
Realitzar una urbanització en una zona a on hi existeixen zones habitades, pot generar una 
sèrie de problemes amb els veïns al llarg de les obres. 
Un dels principals problemes que es poden ocasionar, és durant el moviment de terres, ja 
que degut a les vibracions de les compactacions i a l’estat existent de les edificacions, pot 
provocar l’aparició d’esquerdes a les cases i per tant es necessari prendre mesures 
addicionals. 
Una de les mesures que es pot prendre, és la realització d’una acta notarial anterior a l’inici 
de les obres d’urbanització, per poder constatar si les fissures o esquerdes que són anteriors 
o degudes a les feines d’urbanització, per tal d´evitar problemes posteriors amb els veïns. 
Una altre de les mesures que es poden prendre, és la realització d’un control de vibracions, 
per determinar mitjançant uns assaigs determinats a partir de quines distàncies poden 
arribar a ser perjudicials les vibracions degudes a la compactació de les terres.  
Abans de realitzar el moviment de terres i després de l’esbrossada del terreny, podem 
trobar-nos que hem de realitzar el control arqueològic. 
El control arqueològic, pot condicionar el planning d’execució d’obres d’una urbanització. 
En funció de la zona pot suposar una activitat molt important en temps i diners que cal tenir-
la ben planificada. Fins i tot cal plantejar-se l’inici del control arqueològic molt abans del 
propi inici de les obres d’urbanització per no interrompre les obres d’urbanització ja que les 
feines d’arqueologia poden demorar molt de temps. 
Per tant potser interessant conèixer en la redacció del projecte si a la futura zona a 
urbanitzar cal o no realitzar un control arqueològic, i demanar permís per realitzar 
l’esbrossada i el control arqueològic mentre per altre banda es gestiona al permís 
d’urbanització 
Un cop realitzat el control arqueològic, ens trobem amb un terreny que pot arribar a estar 
plegat de sitges o restes arqueològiques. A partir d’aquí i per poder començar el moviment 
de terres, és necessari un permís per part de la Generalitat i del Museu d’Història de la 
població a on es realitza la urbanització per poder procedir a eliminar aquestes sitges o 
elements arqueològics.  
També és necessari la realització d’un informe per part de l’empresa arqueològica que ha 
realitzat la prospecció per poder procedir a la eliminació de les restes trobades. 
Aquests permisos, en funció de les restes trobades en la zona, poden també demorar força 
temps, allargant encara més l’inici del moviment de terres. 
A nivell de control arqueològic, també pot donar-se el cas, que la part d’arqueologia no 
condicioni el moviment de terres, és a dir, l’inici de les obres, sinó que formi part d’una part 
de la urbanització, a nivell d’acabats, per conservació de antigues zones d’ús d’interès 
cultural. 
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Control de projecte: 
Control unitat d’obra: existència unitat excavació en desmunt; cal controlar que el projecte 
contempli l’excavació en desmunt, ja que qualsevol urbanització ha de disposar d’aquesta 
unitat d’obra 
Control unitat d’obra: existència unitat d’obra terraplè; cal controlar que el projecte contempli 
aquesta unitat d’obra, imprescindible per a qualsevol projecte d’urbanització 
Control: localització d’abocadors de terres controlats a la zona; cal controlar que el projecte 
contempli la localització dels abocadors de terres controlats de la zona ja que serà necessari 
la portada de residus d’obra a aquests punts de reciclatge. El projecte ha de donar solució a 
les dificultats per a desprendre’s dels materials no reutilitzables. 
Condicionants base: 
Existència de flora i fauna protegida: el projecte ha de tenir en compte l’existència de 
espècies animals o vegetals protegides. En aquest cas, ha de preveure les mesures 
correctives que hauran d’haver estat consensuades amb el Departament de Medi Ambient 
de la Generalitat de Catalunya, que en marcarà la línia d’actuació. Aquest condicionant, pren 
molta importància en moltes zones del país, on la presència sobretot d’aus migratòries pot 
marcar el calendari de l’obra, i inclús, modificar-ne l’àmbit. 
Existència d’estudi geotècnic: la solució adoptada en el capítol de l’esplanada sobre la que 
desprès s’estendrà la capa de ferm, ha d’estar justificada d’acord la normativa vigent i també 
sobre uns estudis geotècnics que n’avalin la solució. Aquests estudis han d’estar signats per 
un tècnic competent i han d’estar incorporats dins dels annexos a la memòria inclosos dins 
del projecte d’urbanització. Han d’avalar la solució adoptada. 
Existència de sòls contaminats: en sectors de nova planta situats sobre antigues zones 
industrials o a les afores de nuclis urbans consolidats, no es estrany l’existència oblidada 
d’antics abocadors de residus urbans o industrials, que han fet malbé els sòls existents. 
Davant de la sospita de possible existència d’aquests tipus de sòls, caldrà que el projecte 
incorpori un annex amb la seva localització i la planificació per a la seva retirada, tenint en 
compte que poden ocasionar problemes de salut pública i sobretot també problemes per a 
trobar una zona on ser dipositats controladament. 
Control arqueològic: en sectors de nova planta, però també en reformes de nuclis ja 
consolidats, cal que hi hagi un seguiment de control d’antigues construccions existents. 
Aquestes poden anar des del temps prehistòrics fins a dates més recents com la revolució 
industrial. El Departament de Cultura aplica amb rigidesa el control damunt d’antigues 
restes. Així doncs, caldrà, per a no endarrerir el ritme de les obres i també com a control per 
alliberar el sòl, controlar l’existència de documentació que justifiqui la no presència de restes 
arqueològiques o bé, si era una zona amb restes, la justificació de treballs previs autoritzats i 
finalitzats, amb permís de retirada de les restes trobades.  
Control fase d’obra: 
Certificats transport de runa a abocadors controlats: cal que el promotor incorpori a la 
documentació final d’obra, els certificats d’entrada a abocadors dels materials que no han 
pogut ser reutilitzats a obra i que per aquest motiu han estat portats a abocador. 
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Certificats de retirada de materials perillosos: en el cas que hi hagi hagut necessitat de 
desmuntatge de materials perillosos tipus uralita, plom, sòls contaminats, cal recopilar un 
justificant i el permís de retirada de productes de classe III. 
Control de qualitat: en la documentació a entregar pel promotor a final d’obra, caldrà que hi 
porti incorporat el seguiment del control de qualitat per un laboratori homologat d’acord el pla 
de control de qualitat aprovat per la direcció facultativa d’acord la normativa vigent. Així 
mateix, caldrà incorporar també tots aquells certificats que es considerin adequats per a 
garantir una correcte qualitat en els treballs i materials subministrats  
(Veure annex moviment de terres) 
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comprovació de la correcta execució del pla de control de qualitat dissenyat per la direcció facultativa
control de projecte: exitència partida terraplè
DADES A CONTROLAR
existència de flora i fauna protegida dificultat Existencia d'arbres singulars, o fauna protegida a la zona. Condicionants
TIPUS
Justificació de la no presencia de restes arqueologiques o justificació de treballs previs autoritzats i finalitzats per la Generalitat de Catalunya
existència de sòls contaminats dificultat
existència d'estudi geotècnic obligatorietat Justificació de la sol.lució adoptada en l´explanada
control arqueologic obligatorietat
certificats transports de runa a abocadors controlats Cal justificar amb certificats d´entrada a abocadors que els materials extrets de l´obra s´han controlat
certificats retirada materials perillosos
documentació
documentació
Justificació en un annex dels treballs a realitzar per a la seva retirada, possibles problemes de salut pública
control de projecte: existencia partida excavació en desmunt





En el cas de materials perillosos com uralita, plom,etc, cal un justificant i permís de retirada de productes clase III
Disposicions Legals Aplicables:
• Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus, modificada per Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social.
• Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, de 20 de juliol, aprovat pel Reial Decret 833/1988 excepte els Articles 50,51 i 56, derogats per la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus; així com el Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, que modifica 
l’esmentat Reglament, en la mesura que no s’oposin a la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus.
• Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
• Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
• Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
• Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit a abocador; amb la modificació incorporada al RD 105/2008, d’1 de febrer.
• Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
• Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc.
• Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus.
• Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.
• Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.
• Decret 1/1997, de 7 de gener de 1997, sobre la disposició del rebuig en dipòsits controlats.
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Esbrossada i retirada de runes i deixalles a abocador controlat 
 
  
              Retirada terres vegetals                                       Excavació en desmunt 
 
Exemple de problemes derivats per una zona d´obres a una zona urbana ja consolidada 
degut a les pluges. 
43
ANNEX CRPU – MOVIMENTS DE TERRES 
 2
    
S´inicien els treballs d’excavació i terraplenat per assolir les cotes necessàries d´explanada 
per al nous vials. Serà necessari l’acopi de les terres a reutilitzar. Cal procurar que hi hagi un 
equilibri entre terres excavades i terraplenades, per tal de garantir el mínim impacte 
ambiental de la portada a abocadors dels materials sobrants. 
    
S´inicien els treballs de compactació aprofitant al màxim les terres existents. 
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Interferències amb troballes arqueològiques.  
 
 
L´existència d´antigues estructures arqueològiques poden donar lloc a infinitat de problemes 
que poden paralitzar l´obra durant molt temps. Cal fer un seguiment del mateix per tal de 
preservar aquelles troballes que realment siguin necessàries. Serà el Departament de 
Cultura de la Generalitat qui emetrà el permís per a l´excavació i per a la seu desmuntatge 





Troballes arqueologiques urbanització Can Gambús a Sabadell. 
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Documentació a controlar 
 
Exemple de certificat de entrada de terres de rebuig a abocador 
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Exemple de control de qualitat, identificació de sòls per a la seva reutilització a obra  
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Cal tenir en compte que en el moment de la presentació de la documentació final d´obra, hi 
ha d’incorporar, obligatòriament, còpia de tot els assaigs realitzats durant l´execució dels 
treballs i que han estat definits al pla de control de qualitat dissenyat per la direcció 
facultativa d´acord la normativa prevista en el PG·3, entre d’altres, d´obligat compliment. Els 
dossiers dels Plans de Control de Qualitat han de ser signats per un tècnic competent i 
supervisats per la direcció facultativa 
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Així mateix, i sobretot desprès de problemes apareguts amb posterioritat a les obres de 
construcció de la L9 del metro de Barcelona, amb els problemes del barri del Carmel i 
d´altres exemples, es recomanable aixecar actes presencials amb notari en les vivendes 
més properes a la zona d´obres per tal de garantir, que en el cas de desperfectes ocasionats 
per les obres d’urbanització, aquestes siguin reparades, així com també evitar falses 
denúncies. 
Exemple acta de presencia davant de notari 
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CAPÍTOL 3: XARXA DE CLAVEGUERAM 
Descripció bàsica 
Inclou l’execució de aquelles feines necessàries a qualsevol obra d’urbanització per tal de 
garantir-ne l’evacuació de les aigües sobreres, siguin residuals o bé pluvials. Haurem de 
garantir que aquestes aigües son evacuades fora del sector, i abocades correctament, sigui 
a riera o xarxa exterior les pluvials, i als col·lector generals o bé a una planta depuradora les 
aigües residuals. 
Considerem aigües pluvials, les aigües que cal evacuar del sector i que son bàsicament les 
aigües que son aportades desprès de precipitacions de pluja o neu. Les aigües residuals, 
son aquelles aigües que es generen al sector desprès del seu consum per part dels actors 
existents al sector, siguin industries o vivendes, i que necessiten, abans de la seva 
reentrada a medi, un tractament per tal de ser descontaminades.  Es considera que per una 
correcta gestió de residus, es necessari que aquestes dues xarxes siguin totalment 
independents. Tanmateix, en múltiples municipis i zones existents als municipis amb 
anterioritat als anys 90, majoritàriament les xarxes instal·lades son unitàries, recollint 
conjuntament les aigües pluvials i les residuals. Això provoca que no sigui controlable, en 
dies de pluja, els residus i contaminants que acaben a les rieres i rius.  
Els components de la xarxa són bàsicament uns elements comuns en les dues xarxes, 
pluvials i fecals que son les conduccions, escomeses i pous de registre. Així mateix, la xarxa 
de pluvials incorpora també uns elements interceptors, anomenats embornals o reixes 
interceptores, que son els punts d’entrada a la xarxa des dels carrers i espais públics. 
Pel que fa a les unitats d’obra, les unitats fonamentals son lògicament les conduccions 
(siguin amb tubs o amb canalització oberta)  i també inclou tots els moviments de terres en 
forma de rases que afecten la  zona d’afermat i que en fase d’execució d’obra, es realitza 
posteriorment a la consolidació de l’esplanada durant el moviment de terres i abans de la 
realització de la col·locació de la vorada dels vials i de l’execució de l’estesa de la capa de 
subbase granular dels futurs vials. 
Tot i que és possible, que en vials de grans dimensions, la xarxa de clavegueram es projecti 
realitzar-lo per la zona de futures voreres, normalment, la xarxa de clavegueram ve definida 
per l’eix dels futurs vials, i situat en zones de futurs vials, degut sobretot a que la dimensió 
de les conduccions a instal·lar, en ocuparien tota la vorera, no essent possible la instal·lació 
d’altres serveis també necessaris i amb més manteniment que la xarxa de clavegueram. 
També es caracteritza per anar a unes profunditats molt més considerables que la resta dels 
serveis que formen part d’una urbanització. Per tant, és molt probable que les dimensions de 
les rases de la xarxa de clavegueram siguin de profunditats considerables, sent necessàries 
de vegades prendre més precaucions, sigui mitjançant una sobreexcavació o bé mitjançant 
elements mecànics com les estrebades. 
Caldrà que en el projecte hi constin els criteris i els càlculs necessaris per al seu 
dimensionat.  
Caldrà la definició de les conques d’aportació, així com els cabals d’aportació d’aquestes 
conques a la zona que urbanitzarem.  
Caldrà comprovar que la tipologia de la xarxa s’adequa a d’existent, així com el punt de 
connexió de la futura xarxa és idoni per absorbir la nova aportació de cabal. 
Els criteris de càlcul del dimensionat de la  xarxa de la xarxa de pluvials han de 
justificar la suficiència de la xarxa executada així com de la xarxa a on aboca. D’acord 
l´Agència Catalana de l´Aigua, empresa pública depenent del Departament de Medi Ambient 
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i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, marca que per als càlculs de justificació ha 
d’ésser considerat un període de retorn mínim de 15 anys, considerant la conca vessant en 
el seu estat final previst en el Pla General d’ordenació. 
Els càlculs de cabals d’aigües pluvials, es realitza mitjançant el mètode racional, amb una 
intensitat de pluja, que varia segons la zona geogràfica del país on s’hagi de construir 
aquesta urbanització. 
S’han de tenir en compte una sèrie de limitacions en el dimensionat de la xarxa de 
clavegueram, com ara que el dimensionat es farà a secció plena per la pluja màxima 
considerada, que la velocitat màxima de les aigües serà inferior als 6 m/seg, que el pendent 
màxim serà entre el 3 i el 4%. 
Uns altres criteris son els criteris de disseny, l’arbre de canonades, en el sentit del la 
sortida de les aigües, sempre anirà augmentant de diàmetre de manera que en cap cas una 
canonada serà connectada a una de menor secció, en la direcció de les aigües. 
Tot i que no existeix normativa sobre el diàmetre mínim interior per una canonada que formi 
part de la xarxa, es recomana que el diàmetre mínim sigui de 400mm per tal de poder 
assumir la possible entrada d’elements estranys dins de la xarxa procedent dels embornals. 
Es disposarà d’un pou de registre cada 50 m com a norma general, així com també un pou 
de registre en tot inici de xarxa .Els trams compresos entre pou i pou seran rectes i sense 
variació de pendent. 
Les canonades discorreran a una profunditat mínima de 1 metre sobre el tub, per garantir la 
seva protecció davant els esforços o càrregues del trànsit superior, i aniran totalment 
recobertes amb sorra per tal de protegir-les de cossos estranys que podrien danyar-les. 
Referent als pous de registre; entenem per pous de registre aquell recipient prismàtic per la 
recollida d’aigües tant de les cunetes com de la xarxa de drenatge. Generalment aquest 
pous de registre seran de formigó prefabricat armat, tot i que també poden ser de formigó en 
massa prefabricat amb un reforç extern de formigó in situ. També poden realitzar-se amb 
elements ceràmics o qualssevol altre tipus que autoritzi l’administració pública competent. 
Existeixen unes dimensions mínimes interiors per aquests pous de registre: aquests seran 
de 80 cm x 40 cm en pous de profunditat inferior a 1,50 m. Per profunditats superiors 
aquests elements han de ser visitables i amb unes dimensions mínimes de 1m x 60 cm. 
Les tapes o reixes s’ajustaran al cos de l’obra i es col·locaran de tal manera que la seva part 
superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. Es dissenyaran per que puguin 
suportar el pas de trànsit pesat. Normalment això s’aconsegueix mitjançant unes tapes de 
fosa dúctil amb una resistència D-400 o superior i amb un pas lliure de 600 mm mínim. 
Caldrà que aquestes tapes portin el marcatge de l’ajuntament així com el marcatge de la 
xarxa de la qual formen part. 
Pel que fa als embornals, el definim com el dispositiu por on entra a la xarxa  l’aigua de pluja 
de la calçada del carrer. La forma i dimensions d’aquests elements,  poden ser de formigó 
prefabricat o també realitzar-se amb obra ceràmica. Aquests poden estar connectats 
directament als pous o a la pròpia xarxa de clavegueram, mai a una connexió de finca, o 
escomesa privada. El diàmetre mínim de la connexió serà de 250 mm i pot realitzar-se amb 
tub de PE formigonant-lo 10 cm en tot el seu perímetre. 
Els embornals també seran registrables i en funció de l’administració aquests poden ser 
sifònics o no i poden ser amb areners o sense.  
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Previ inici a l’execució de les obres, i abans de l’inicia de l’excavació de les rases, caldrà 
realitzar el replanteig en planta i el alçat de tota la xarxa de clavegueram per comprovar que 
la nostra xarxa s’adequa a les cotes existents en el punt d’abocament. 
Es recomanable que l’execució de la xarxa de clavegueram es realitzi sempre en sentit 
ascendent començant pel punt més baix, deixant així sempre sortida a les aigües de pluja i 
impedint l’acumulació de l’aigua de la pluja en les rases ja executades pendents de la 
col·locació de la canonada. 
Al tractar-se del servei amb una profunditat de rasa superior a la resta dels serveis d’una 
urbanització, i amb una profunditat mínima de 1,50 respecte la rasant superior del carrer, 
caldrà comprovar les condicions de seguretat de les rases. Les terres procedents de la 
pròpia excavació, s’hauran d’acopiar a una distància prudencial del cap del talús de la rasa. 
Per evitar possibles problemes posteriors en l’execució dels vials, es necessari la 
comprovació i el control del terraplenat de les rases així com de les qualitats dels materials 
amb els quals terraplenem aquestes rases. 
 
Fitxes CRPU 
Control de projecte: 
Control certificat Agència Catalana de l’Aigua; cal controlar que el projecte incorpori un 
conveni amb l´ACA, que justifiqui la suficiència de la estació depuradora d’aigües residuals, 
punt d’arribada de les noves necessitats del sector. Sense aquest certificat, no es possible la 
implantació de nous sectors. 
Control projecte: càlcul de xarxes; cal controlar que el projecte incorpori un annex a la 
memòria on hi vinguin contemplats tots els càlculs justificatius de les xarxes a instal·lar. 
Control projecte: disseny; cal controlar que el projecte s’adeqüi als estàndards marcats per 
les normatives municipals o bé, si és el cas, per la empresa concessionària de la explotació i 
manteniment. Cal que aquest disseny sigui uniforme a tot el municipi per tal de facilitar 
l’explotació i el manteniment. En cas de no existència d’aquestes normatives municipals, es 
recomana seguir els estàndards de CLABSA, Clavegueram de Barcelona, empresa mixta 
amb molta experiència en el sector i àmpliament reconeguda 
Control projecte: elements de la xarxa; cal controlar l’existència de cadascun dels elements 
de la xarxa imprescindible per al seu funcionament, canonades, pous, embornals, 
escomeses, i d d’altres. 
Control de projecte: comprovació d’escomeses; cal fer un control de l’existència 
d’escomeses a la xarxa a cadascuna de les parcel·les, siguin públiques o privades. A la 
vegada, si es contempla la possibilitat de subdividir alguna de les parcel·les, sigui pública o 
privada, caldrà incrementar els punts d’escomeses. 
Control de projecte: connexió xarxa existents o sortida; cal fer un control de connexió a la 
xarxa exterior o bé d’abocament a riera. Cal que el projecte justifiqui la suficiència de la 
xarxa on es connecta. En cas contrari, haurà de preveure les mesures necessàries, sigui 
amb millores a xarxes existents o altres solucions com dipòsits laminadors, etc. 
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Càlcul de xarxes 
Definició conques:  cal que el projecte determini perfectament les conques d’aportació de les 
aigües pluvials. Amb aquesta determinació es poden definir els cabals que a la vegada 
justifiquen la dimensió dels tubs a instal·lar. Per al càlcul dels cabals, es tindran en compte 
les recomanacions de l´ACA on marca un període de retorn de 10 anys per a càlcul. 
Comprovació de pendents: per tal de garantir un bon funcionament de la xarxa a instal·lar i 
evitar tant la possibilitat de desgast excessiu dels tubs, com la possibilitat de depòsits de 
matèria orgànica, cal que les pendents amb les que els tubs estan col·locats siguin entre el 1 
i el 4%. Una pendent excessiva provoca una velocitat excessiva del fluid interior que provoca 
desgast excessiu per arrossegaments de d’interior dels conductes i una pendent massa 
baixa, la sedimentació i obturació del mateix. 
Comprovació de velocitats: per tal de garantir un bon funcionament de la xarxa a instal·lar i 
evitar tant la possibilitat de desgast excessiu dels tubs, com la possibilitat de depòsits de 
matèria orgànica, cal que la velocitats del fluid dins dels tubs col·locats  siguin entre el 1 i 6 
m/s. Una velocitat excessiva del fluid interior que provoca desgast excessiu per 
arrossegaments de d’interior dels conductes i una velocitat massa baixa, la sedimentació i 
obturació del mateix. 
Comprovació del tipus de xarxa: cal comprovar la tipologia de la xarxa dissenyada. D’acord 
la normativa vigent al municipi, la xarxa podrà ser del tipus unitari o bé separatiu. 
Actualment, gairebé totes les obres de nova execució contemplen la xarxa separativa, que 
permet una millor mediambiental de la xarxa. 
Disseny 
Diàmetres mínims: cal comprovar que el diàmetre mínim a instal·lar a la xarxa s’adeqüi a la 
normativa municipal. En cas contrari, tot i no existir una normativa sobre diàmetres mínims, 
es recomana que la canonada mínima a instal·lar sigui de 400mm de diàmetre interior per tal 
que pugui absorbir la entrada d’elements estranys dins de la mateixa. Així mateix, les 
escomeses a parcel·la també siguin amb aquest diàmetre. Pel que fa la xarxa de pluvials, es 
recomana aquest diàmetre per a la xarxa general i un diàmetre 250mm per a la connexió 
dels elements embornals i reixes interceptores. 
Augment de diàmetres: cal comprovar que els diàmetres dels conductes instal·lats vagin 
variant a l’alça a mesura que es apropem més al punt de sortida de l’actuació. Aquest punt 
es del tot necessari per a una correcta evacuació de les aigües del sector. 
Comprovació dels materials a instal·lar: cal comprovar que els materials a instal·lar 
proposats pel projecte s’adeqüi a la normativa municipal, per tal d’unificar les xarxes a 
instal·lar i facilitar les tasques de manteniment i explotació. Normalment, els conductes a 
instal·lar a la xarxa acostumen a ser de formigó, polietilè, PVC o polipropilè. Malgrat tot, es 
tracta d’un mercat en continua investigació. 
Comprovació de profunditats de la canonada a instal·lar: cal comprovar que la canonada a 
instal·lar, està situada a prou profunditat per a garantir en un primer lloc, una correcta 
evacuació de les aigües de les parcel·les del sector i també, per un altre cantó, suficientment 
soterrada per estar protegida dels possibles esforços derivats del pas de vehicles per sobre. 
En cas contrari, s’haurà de preveure una protecció mecànica amb formigó o altres mitjans. 
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Comprovació de distàncies: per tal de garantir una bona accessibilitat a les canonades en 
cas de reparacions amb posterioritat a la seva instal·lació, cal que les distàncies entre la 
canalització a instal·lar i qualsevol altre servei sigui d´almenys 20cm, per tal de facilitar els 
treballs. 
Elements de xarxes 
Distàncies entre pous: els pous de registre que es col·loquen per a poder fer un 
manteniment correcte a la posada en servei de la xarxa cal que sigui com a màxim de 50 
metres. També caldrà la seva instal·lació en punts singulars com ara girs, canvis de 
diàmetre de tub, i d’altres punts on es preveuen problemes de gestió de manteniment 
Dimensió dels pous: els pous hauran de tenir una dimensió interior tal que permeti l’entrada 
d’operaris per a procedir al manteniment de la xarxa. Així doncs, es preveu que el diàmetre 
interior mínim ha d’ésser de 1m. 
Existència de patés als pous: els pous han d’ésser registrables. Així doncs, caldrà 
comprovar que disposa de patés o escala d’accés fins a la base. Haurà d’estar instal·lada de 
manera que sigui fàcil la seva utilització 
Comprovació inscripció de tapes dels pous: s’haurà de comprovar que la inscripció de les 
tapes de fundició dels pous i altres reprodueixen fidelment les normatives municipals. En cas 
de no existir, es recomana que la tapa del pou informi sobre el municipi on està l’actuació i 
que porti també inscrita el nom de la xarxa de la que forma part. 
Comprovació detalls tipus: cal fer una comprovació de les solucions tècniques adoptades en 
l’execució de les diverses unitats d’obra que poden ser executats o poden variar de forma. 
Cal que vinguin totalment definits els detalls dels pous, embornals, i altres elements de la 
xarxa com sobreeixidors. Es comprovarà la seva idoneïtat tècnica i adequació a la normativa 
municipal. 
Control fase d’obra: 
Certificats transport de runa o terres a abocadors controlats: cal que el promotor incorpori a 
la documentació final d’obra, els certificats d’entrada a abocadors dels materials que no han 
pogut ser reutilitzats a obra i que per aquest motiu han estat portats a abocador. 
Certificats dels materials instal·lats: cal que el promotor incorpori a la documentació final 
d’obra, els certificats de qualitat dels materials instal·lats, demostrant que compleixen tota la 
normativa vigent.  
Control de qualitat: en la documentació a entregar pel promotor a final d’obra, caldrà que hi 
porti incorporat el seguiment del control de qualitat per un laboratori homologat d’acord el pla 
de control de qualitat aprovat per la direcció facultativa d’acord la normativa vigent. Així 
mateix, caldrà incorporar també tots aquells certificats que es considerin adequats per a 
garantir una correcte qualitat en els treballs i materials subministrats, així com la revisió en 
imatge dels clavegueram instal.lats. 






FIGUEROLA -CERVANTES FITXES CRPU
PROJECTE nom del projecte DATA 
Promotor nom del promotor MODIFICACIÓ
CAPÍTOL 3 CLAVEGUERAM I DRENATGE
CONTROL DE PROJECTE
CONDICIONANTS BASE
comprovació de pendents obligatorietat pendents admisibles entre 1-4%
augment de diametres comprovació comprovació augment de diàmetres aigües avall
comprovacions distàncies comprovació comprovació distàncies mínimes a altres serveis.
comprovació profunditat de tubs comprovació comprovació profunditat protecció de tub. Menys de 1.00m protecció amb formigó
comprovació de material comprovació comprovació dels materials emprats d´acord normativa municipals
existència certificat ACA connexió a la EDAR
diàmetres minims recomanació minim diametre segons normativa municipal. Diàmetre mínim recomanable: 400 xarxa general, 250 escomesa
disseny
tipus de xarxa comprovació separativa o unitaria
comprovació de velocitat obligatorietat velocitats entre 1 i 6 m/s
definició conques obligatorietat determinacions  de cabals. Periode de retorn 10 anys
comprovació inscripció tapes dels pous comprovació comporovació inscripció d´acord les normatives municipals
comprovació distancia màxima recomanable 50m. Col.locació de pous punts singulars ( girs, canvis de diàmetre..)
existencia de pates en pous obligatorietat existencia de pates al pou per facilitar el seu accés
obligatorietat diàmetre interior mínim 1m per permetre el seu registre
control de projecte: elements de la xarxa
comprovació detalls tipus obligatorietat existencia de detalls tipus executables.
distàncies entre pous
dimensions pous
control de projecte: disseny
COMENTARI
control de projecte: càlcul de xarxes
control de projecte: connexió xarxa existent o sortida









Justificació de la qualitat dels materials instal.lats mitjançant documentació tècnica
control de qualitat
certificats transports de runa a abocadors controlats Cal justificar amb certificats d´entrada a abocadors que els materials extrets de l´obra s´han controlat
certificats subministrament de materials instal.lats
documentació
documentació
assegurament del control de qualitat d´acord el Pla de Control de Qualitat aprovat per la Direcció Facultativa
Disposicions Legals Aplicables:
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions, aprovat per Ordre de 15 de setembre de 1986 (BOE n. 228, de 23 de setembre) i correcció d’errors BOE n. 51, de 28 de febrer de 1987.
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s´aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament (DOGC n.3894 de 29/05/2003
Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s´estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. (BOE n.312 ded 20/12/1995
COMENTARIS:
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El primer pas es l´obertura de la rasa per a la instal.lació dels tubs. La col.locació dels 
mateixos caldrà que respecti una distància en paral.lelisme per a poder fer manteniment. Els 




Un cop col.locats els tubs, s´embolcallaran de sorra i es procedirà al seu terraplenat. 
63




Els pous de registre es col.locaran en punts singulars i també cada 50 m per tal de poder 
inspeccionar la canonada. 
 
 
La construcció dels pous pot ser diversa però hem de garantir en tot moment la seva 
impermeabilitat i amplada suficient per al seu registre. 
 
Les inscripcions dels pous hauran de ser les obligatòries per part de l´Ajuntament. 
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Caldrà vetllar per una correcta instal.lació dels embornals i les seves connexions a la xarxa 
instal.lada 
 
Caldrà també vetllar per una correcta execució de les escomeses a parcel.la. Darrerament 
s´estan utilitzant peces especials i desestimant les arquetes cegues de connexió, que donen 
problemes d´estanqueïtat. 
  
Amb posterioritat a la finalització de la xarxa i previ pavimentació, caldrà fer una inspecció 




ANNEX CRPU – XARXA DE CLAVEGUERAM 
 4
Documentació  a controlar 
A nivell de projecte: 
Càlcul de la xarxa de clavegueram d´acord les Instruccions de l´Agència Catalana de 
L´Aigua. 
 





ANNEX CRPU – XARXA DE CLAVEGUERAM 
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En fase d´obra: 
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CAPÍTOL 4: PAVIMENTACIÓ 
Descripció bàsica 
Inclou l’execució de aquelles feines necessàries a qualsevol obra d’urbanització que 
parteixen des d’un moviment de terres i una esplanació consolidada fins a la cota d’acabat 
determinada, incloent-hi les voreres i els vials. Aquestes feines inclouen no només els 
treballs necessaris per construir les successives capes dels paquets de ferms, sinó també 
totes aquelles feines que en resulten vinculants, com son la col·locació de vorada, de rigola i 
de tots els paviments per a deixar la urbanització totalment acabada i a punt per a ser cedida 
i començar les tasques de construcció de les noves vivendes o industries. 
Es tracta d’un capítol dins del projecte d’urbanització on hi coincideixen per un cantó 
l’enginyeria, amb els càlculs de les seccions, conjuntament amb un cantó més arquitectònic, 
amb els dissenys dels nous espais. Un bon projecte ha de combinar ambdós vessants per 
tal d’aconseguir un punt entremig que permetrà que els futurs usuaris en puguin disposar i 
gaudir amb seguretat i també amb benestar.  
Pel que fa al cantó tècnic, en tot projecte d’urbanització és necessari un annex amb la 
justificació del dimensionat de les diferents tipologia de ferms. Com a criteri de càlcul dels 
vials, ens remetrem a la Instrucció 6.1 i 2-IC de la Direcció General de Carreteres sobre 
seccions de ferm, amb la consideració de trànsit mai inferior al trànsit T3. Aquesta categoria 
de trànsit permetrà que la solució de ferm col·locada permeti el pas dels vehicles pesants 
durant la construcció de les vivendes o industries un cop finalitzats els vials.  
Podem distingir entre diverses tipologia de vials: vials de transit rodat, vials de transit 
restringit, vials peatonals. Els vials destinats al trànsit rodat, el ferm haurà de ser bàsicament 
format per capes resistents al pas de vehicles pesants. El més habitual és un paquet de ferm 
format per una capa de base granular i una o dos capes d’aglomerat asfàltic. 
Els vials de transit restringit i els vials peatonals, acostumen a ser vials amb una capa de 
base granular, una capa de formigó de 10 a 15 cm i acabades amb llosetes hidràuliques 
tipus panot. Tanmateix, segons els acabats proposats per altres actors, els acabats poden 
ser d’altres com pedra natural, llosetes prefabricades de formigó, i d’altres. 
Com a criteri de disseny, cal tenir en compte que en els vials, no poden generar-ne punts 
baixos per tal d’evitar l’acumulació de l’aigua. Caldrà que tinguin un cert pendent lateral que 
permeti també l’evacuació d’aigua pluvial cap a la xarxa de clavegueram. Els vials també 
hauran de tenir en compte uns radis de gir que hauran de tenir en compte la normativa anti 
incendi i els girs previstos pel trànsit. 
En les voreres que integren aquest vials, cal tenir present o fer referència als marcs de 
plantació dels arbres, ja que influeixen en l’amplada de les voreres. Així mateix, caldrà fer 
referència a la normativa de barreres arquitectòniques. 
Pel que fa als components del capítol de la pavimentació comença amb la capa de subbase 
granular. Aquesta es la primera capa de ferm i s’ha de col·locar un cop finalitzades la 
construcció de la xarxa de clavegueram. Amb la seva execució, aconseguim una millora de 
la capacitat resistent de l’esplanada. La seva estesa mitjançant successives capes, s’aniran 
realitzant a mesura que s’hagin comprovat la perfecte col·locació de la capa anterior en quan 
a qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. El gruix d’aquesta capa ve 
marcat per l’annex de càlcul existent al projecte d’urbanització que obligatòriament ha de 
complir les condicions establertes per la normativa vigent: la Instrucció 6.1 i 2-IC de la 
Direcció General de Carreteres sobre seccions de ferm. 
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Posteriorment es farà l’estesa de la capa base sobre la que s’estendrà directament el 
paviment. Els materials emprats és el tot-u artificial, procedent de pedrera i centrals. Els 
treballs d’estesa són pràcticament els mateixos que la capa subbase i venen recollits a la 
Instrucció. En ambdós casos serà necessària la realització d’un control de qualitat exhaustiu. 
Posteriorment, en els vials de trànsit rodat, es farà l’estesa de paviments asfàltics. Aquests 
paviments son la combinació d’un lligant d’origen de petroli amb àrids. La seva posada en 
obra es fa mitjançant maquinària especial i en calent. El lligant hidrocarbonat variarà segons 
el tipus de capa que estem estenent. Segons la capacitat del vial aquest paviment pot ser 
dividit enuna capa base, una capa intermèdia i una capa de rodadura, unides mitjançant un 
reg asfàltic per garantir-ne la unió. 
Aquests vials de trànsit fort, també incorporen voreres per al trànsit de vianants, normalment 
a diferent nivell, per tal de protegir els vianants dels vehicles. La tipologia d’aquestes voreres 
variarà segons l’accés que hagin de donar a les parcel·les adjacents. Així doncs, si es tracta 
d’un vial tipus avinguda, les voreres caldrà que siguin amples, per tal de permetre el pas de 
vianants en gran quantitat i també permetin la utilització de les voreres per activitats 
lúdiques. L’estructura d’aquestes voreres, que no han de ser sotmeses al pas de vehicles 
pesants, pot ser molt més lleugeres que la del vial principal, amb una secció tipus que inclou 
una capa base, una capa de formigó de 10 a 15 cm i la col·locació d’una peça prefabricada 
d’acabat. 
En vials de trànsit restringit i els vials per vianants, acostumen a ser vials a un únic nivell, on 
la separació entre la zona de trànsit per a vehicles ve marcada per un diferent tipus 
d’acabat. Els vials de trànsit restringit permeten un major marge en quan al disseny del 
mateix pel que fa als acabats. Punt apart son els espais lliures existents a les urbanitzacions 
com ara els parcs o places, on el dissenyador té pràcticament la total llibertat per a 
dissenyar l’espai per adaptar-lo al màxim al futur us dels usuaris. Aquest punt, és totalment 
aleatori. 
Pel que fa a l’execució dels treballs, un cop estesa la capa de subbase, es farà la col·locació 
de la vorada, que és l’element que separa la zona de trànsit rodat de la zona de vianants. 
Aquesta vorada acostuma a portar ja incorporada el canvi de nivell. Acostuma a anar 
acompanyada d’una peça anomenada rigola que situada a la zona de trànsit rodat, té com a 
funció, la canalització de les aigües de pluja fins a l’entrada a la xarxa de clavegueram 
mitjançant els embornals.  
Amb posterioritat a la col·locació de la vorada i un cop instal·lats tots els serveis sota les 
futures voreres, es procedirà al formigonat de la capa base de les mateixes, capa que 
servirà com a suport a la peça prefabricada d’acabat. Caldrà tenir en compte la situació dels 
escossells on aniran plantats els arbres per tal de deixar-los lliures. 
Les peces d’acabat de les voreres poden ser de diversos tipus com ara paviments hidràulics 
com per exemple el més habitual,el panot, com altres de tipus natural o artificial. Poden ser 
lloses de diferents gruixos i mides. 
També poden ser altres tipus d’acabats com materials granulars depenent de l’ús que se li 
doni a la zona del carrer. Així doncs, els parcs públics o espais de jocs infantils, poden anar 
acabats amb un paviment granular tipus sauló o sorra, també s’estan utilitzant paviments 
sintètics. 
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Control de projecte: 
Existència d’estudi geotècnic; cal controlar que el projecte incorpori un annex amb un estudi 
geotècnic signat per un tècnic competent, amb diferents assaigs de materials a diversos 
punts de la urbanització. Aquests assaigs permetran conèixer la capacitat resistent del sòl 
existent que permetrà escollir la secció òptima per a cadascun de les seccions dels vials. 
Control projecte: definició d’esplanada; cal controlar que el projecte incorpori un annex a la 
memòria on hi vinguin contemplats tots els càlculs justificatius de les esplanades previstes. 
Control projecte: definició seccions de ferms; cal controlar que el projecte s’adeqüi als 
estàndards marcats per  la Instrucció 6.1 i 2-IC de la Direcció General de Carreteres sobre 
seccions de ferm, o instrucció municipal si existeixen i en són d’obligat compliment. 
Control projecte: disseny; cal controlar si els dissenys adoptats pel projecte compleixen les 
recomanacions marcades pels Serveis Tècnics Municipals, per tal d’uniformitzar les 
tipologies de solucions de disseny al municipi. 
Condicionants base: 
Existència d’estudi geotècnics:  cal que el projecte determini perfectament els paràmetres 
del sòl existent a la futura urbanització. Aquest estudi geotècnic, signat per un tècnic 
competent, permetrà l’elecció de les millors seccions d’acord  la Instrucció 6.1 i 2-IC de la 
Direcció General de Carreteres sobre seccions de ferm.  
Definició d’esplanada; cal que el projecte incorpori un annex a la memòria on hi vinguin 
contemplats tots els càlculs justificatius de les esplanades previstes, caldrà una justificació 
de la solució adoptada 
Comprovació de pendents: per tal de garantir l’evacuació de les aigües de pluja, caldrà que 
la pendent mínima del vial sigui de l´1%, en cas contrari, pot tenir problemes de manca 
d’evacuació i de sedimentació de sòlids i brutícia. Així mateix, la pendent màxima que es 
permetrà en els vials serà del 8% per garantir també el pas de vehicles pesants. 
Definició de secció de ferm: cal que el projecte incorpori un annex a la memòria on hi vinguin 
contemplats tots els càlculs justificatius de les seccions de ferm previstes, caldrà una 
justificació de la solució adoptada 
Comprovació de l’accessibilitat: cal comprovar la tipologia dels vials dissenyats per tal que 
compleixin la normativa vigent en matèria d’accessibilitat. Caldrà comprovar les pendents 
dels carrers, guals previstos i amplades mínimes de voreres, així com limitar al màxim la 
presència d’elements a les voreres, que poden dificultar el pas. 
Disseny 
Tipologia: cal comprovar que la tipologia adaptada al projecte s’adapti a la normativa 
municipal. Caldrà que les diverses seccions siguin les estandarditzades al municipi en quan 
a guals, paviments, canvis de paviments, existència de paviments especials com ara per 
carrils bici, etc. Tot ha de contemplar la uniformitat que el municipi requereix. 
Comprovació dels materials a instal·lar::cal comprovar que els materials a instal·lar 
proposats pel projecte s’adeqüi a la normativa municipal, per tal d’unificar els materials a 
instal·lar i facilitar les tasques de manteniment i explotació.  
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Comprovació detalls tipus: cal fer una comprovació de les solucions tècniques adoptades en 
l’execució de les diverses unitats d’obra que poden ser executats o poden variar de forma. 
Cal que vinguin totalment definits els detalls dels paviments, guals, peces especials i tots 
aquells elements singulars. Es comprovarà la seva idoneïtat tècnica i adequació a la 
normativa municipal. 
Control fase d’obra: 
Certificats dels materials instal·lats: cal que el promotor incorpori a la documentació final 
d’obra, els certificats de qualitat dels materials instal·lats, demostrant que compleixen tota la 
normativa vigent.  
Control de qualitat: en la documentació a entregar pel promotor a final d’obra, caldrà que hi 
porti incorporat el seguiment del control de qualitat per un laboratori homologat d’acord el pla 
de control de qualitat aprovat per la direcció facultativa d’acord la normativa vigent. Així 
mateix, caldrà incorporar també tots aquells certificats que es considerin adequats per a 
garantir una correcte qualitat en els treballs i materials subministrats, així com una darrera 
revisió amb els serveis tècnics de l’obra executada 
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d'acord l´estudi geotècnic i la normativa vigent
assegurament del control de qualitat d´acord el Pla de Control de Qualitat aprovat per la Direcció Facultativa
certificats subministrament de materials instal.lats documentació Justificació de la qualitat dels materials instal.lats mitjançant documentació tècnica





control de projecte: definició d´esplanada
control de qualitat documentació
COMENTARI
control de projecte: definició secció de ferms
control de projecte: dissenys
comprovació detalls tipus obligatorietat existencia de detalls tipus executables.
definició de l´explanada obligatorietat
definició de secció de ferm obligatorietat d´acord l´esplanada escollida i la normativa vigent
comprovació estudi del disseny adoptat
comprovació caldrà justificar l'accessibilitat de tota la urbantizació
existència d'estudi geotècnic
comprovació de material comprovació comprovació dels materials emprats d´acord normativa municipals
comprovació de pendents recomanació pendents entre 1-8%
tipologia comprovació comprovació de la sol.lució de les diverses seccions: guals, canvis de paviments…
Disposicions Legals Aplicables:
• Llei 7/1993, de 30 de setembre, de Carreteres.
• Llei 6/2005, de 2 de juny, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de carreteres.
• Norma 3.1-IC. Traçat, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999 i modificada parcialment per l’Ordre Ministerial de 13 de setembre de 2001.
. Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de construcció de Carreteres PG-3
• Norma 6.1 i 2-IC. Seccions de Ferms, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre.
• “Seccions estructurals de ferms urbans en sectors de nova construcció”, dels enginyers E. Alabern i C. Guilemany (1990).




ANNEX CRPU – PAVIMENTACIÓ 
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El primer pas es l´estesa de la capa de subbase, que millora la capa d’esplanada i sobre la 
que es col.locarà tota la resta de capes de pavimentació i elements com ara la vorada. 
 
 
Un cop col.locada la capa subbase, es col.locaran els diferents tipus de vorada. La vorada 
separa la zona de vianants i serveis de la zona de trànsit de vehicles donant un doble nivell 
al vial 
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Es procedirà a la col.locació dels guals per a vianants que compleixen la normativa 
d’accessibilitat i també la col.locació de la rigola per a canalitzar aigua de pluja. 
 
Procedirem a l´estesa del tot-u artificial, la darrera de les capes granulars que soporten el 
trànsit i la darrera de les capes: l´asfàltica 
 
La darrera de les capes de la vialitat per a vehicles: la capa d´aglomerat asfàltic, mitjançant 
maquinària especial 
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L´estesa del material es fa en calent i un cop acabat, només resta la pintura per poder obrir 
al trànsit el vial. 
 
La construcció de les voreres dependrà del tipus d’acabat. En sectors industrials, els 
acabats acostumen a ser amb formigó. En urbantizacions residencials, els acabats poden 
ser amb rajols hidràulics o peces de pedra o artificials 
 
Les voreres poden ser acabats amb paviments tipus panot o bé amb altres tipus com ara 
adoquinat o peces especials 
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Diferents exemples de pavimentació col.locada. 
 
Documentació  a controlar 
A nivell de projecte: 
Càlcul de seccions tipus 
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 5 
En fase d´obra: 





   
4.5‘CAPÍTOL 5: XARXA AIGUA POTABLE’ 
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FITXES CRPU – ABASTAMENT D´AIGUA 
 1
CAPÍTOL 5: ABASTAMENT D´AIGUA 
 
Descripció bàsica 
Qualsevol projecte d’urbanització ha de vetllar per a dotar a les parcel·les tots els serveis 
necessaris amb posterioritat per a garantir una qualitat de la mateixa. Una part dels serveis a 
instal·lar es el subministrament d’aigua potable. La xarxa d’aigua potable s’ha de col·locar a 
obra just desprès de la col·locació de la vorera per tal de garantir-ne la situació per a un 
posterior manteniment. 
La xarxa d’abastament d’aigua, es composa de diferents elements, alguns lineals, altres 
puntuals, instal·lats  sota el nivell del sòl. Els criteris de disseny de la xarxa haurà de ser 
establerta per la companyia subministradora concessionària del servei, previ aprovació per 
part dels serveis tècnics municipals. 
Pel que fa a les canonades de conducció, poden ser de diversos materials com ara polietilè, 
PVC o fundició. Cadascun d’aquests materials tindran una unió entre ells diferent que haurà 
de garantir en tot moment d’estanqueïtat.  
Les peces especials o puntuals, poden ser igualment de diferents materials. Considerem 
peces especials les corbes, enllaços, valvuleria, purgues, ventoses, hidrants, i d’altres.  Es a 
dir, tots els elements no lineals. 
Els criteris de disseny de la xarxa, dependrà de cadascun dels concessionaris, tanmateix, 
caldrà garantir uns mínims establerts que hauran de garantir un bon servei. Aquests bon 
servei ve marcat per una òptima pressió i cabal. Per a garantir aquesta pressió i cabal, pot 
ser necessària la construcció de dipòsits d’aigua potable que permeti donar aquest servei. 
La col·locació dels serveis dins la infraestructura dels carrers serà dins de rases. Caldrà 
assegurar que la canonada queda instal·lada de manera correcta i sense que pugui ser 
danyada per esforços exteriors. Així doncs haurà d’anar instal·lada a una profunditat 
adequada, de l’ordre de 70 cm soterrats respecte la cota de la rasant i envoltada totalment 
per sorra garbellada per tal que quedi ben protegida. També caldrà vetllar per que la 
distància amb els altres serveis a instal·lar a la vorera sigui superior a 20 cm per tal de poder 
garantir les tasques de manteniment o reparació. Caldrà tenir especial cura en els punts de 
creuament i en els punts de canvi de diàmetre. 
Pel que fa als elements o peces especials, caldrà que sigui totalment estancs, i col·locats de 
manera que sigui fàcil de maniobrar. Així mateix, la xarxa dissenyada haurà de garantir el 




Control de projecte: 
 
Control partida: existència de certificat de la companya subministradora municipal; cal 
controlar que el projecte disposi del certificat de la companyia conforme hi ha disponibilitat 
d’aigua de consum per a boca.  
 
Control partida: justificació de la xarxa dissenyada; cal controlar que el projecte incorpori els 
càlculs de la xarxa, on es garanteixi pressió i cabals. 
 
Control partida: existència d’hidrants antiincendis; cal controlar que el projecte contempli 
l’existència d’hidrants, d’acord la normativa vigent. 
 
Control partida: pressió i cabal de la xarxa; cal que hi hagi la justificació de pressions i 
cabals de subministrament i antiincendi. 
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Certificat empresa subministradora: cal que el projecte incorpori en un annex el certificat de 
disponibilitat d’aigua de boca. Sense aquest certificat no pot ser executada l’obra. Així 
mateix, seria convenient que hi hagués un assessorament o bé un informe amb el vist-i-plau 
de la xarxa dissenyada, firmat per l’empresa concessionària del servei. 
 
Justificació càlcul hidràulic: dins dels annexes de càlcul, cal que existeixi un càlcul amb la 
determinació de les necessitats de cadascuna de les parcel·les del sector amb la definició de 
cabals, diàmetres de tub i assegurament dels cabals antiincendis. Així mateix, caldria 
justificar la necessitat o no d’execució d’un dipòsit que garanteixi el subministrament 24h. 
 
Control dels materials a instal·lar: tubs, peces especials i accessoris: caldrà comprovar que 
els materials a instal·lar tinguin els certificats d’homologació i compliment de la qualitat. 
Caldrà comprovar que s’ajustin als cànons marcats per la companyia municipal. 
 
Existència de vàlvules de pas, descàrrega,purgues...: caldrà comprovar la col·locació dels 
accessoris en els llocs adequats per a que puguin complir la seva funció. 
 
Comprovació de distàncies: per tal de garantir una bona accessibilitat a les canonades en 
cas de reparacions amb posterioritat a la seva instal·lació, cal que les distàncies entre la 
canalització a instal·lar i qualsevol altre servei sigui d´almenys 20 cm, per tal de facilitar els 
treballs. 
 
Control fase d’obra: 
 
Certificats dels materials instal·lats: cal que el promotor incorpori a la documentació final 
d’obra, els certificats de qualitat dels materials instal·lats, demostrant que compleixen tota la 
normativa vigent.  
 
Control de qualitat: en la documentació a entregar pel promotor a final d’obra, caldrà que hi 
porti incorporat el seguiment del control de qualitat per un laboratori homologat d’acord el pla 
de control de qualitat aprovat per la direcció facultativa d’acord la normativa vigent. Així 
mateix, caldrà incorporar també tots aquells certificats que es considerin adequats per a 
garantir una correcte qualitat en els treballs i materials subministrats  
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assegurament del control de qualitat d´acord el Pla de Control de Qualitat aprovat per la Direcció Facultativa
DADES A CONTROLARTIPUS
certificats subministrament de materials instal.lats documentació
TIPUS DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA
Justificació de la qualitat dels materials instal.lats mitjançant documentació tècnica
existència certificat companyia subministradora municipal
control de qualitat documentació
COMENTARI
justificació xarxa dissenyada
control de projecte: existencia hidrants antiincendis
certificat empresa subministradora comprovació si existeix la dotació de cabals i el vist-i-plau a la xarxa dissenyada, podem passar al següent capítol
control de projecte: pressió de la xarxa
justificació càlcul hidràulic obligatorietat determinacions de cabals, diàmetres de tubs, assegurament cabals antiincendis
existencia de valvules de pas, descarrega, purgues, ventoses obligatorietat existència de valvules de pas, descàrregues i purgues de la xarxa
comprovació de distàncies comprovació distàncies mínimes a altres serveis per a seguretat
comprovació detalls tipus obligatorietat existencia de detalls tipus executables.
control dels materials a instal.lar: tubs, valvuleria i accessoris comprovació control dels materials a instal.lar. Homologació serveis tècnics municipals
Disposicions Legals Aplicables:
• Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per OM de 7 de gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 1949.
• Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l‘aigua de consum humà.
• Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas).
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua, aprovat per Ordre 28/07/1974 (BOE n. 236 i n. 237) i modificacions Ordre 20/06/1975 i Ordre 23/12/1975.
Codi Tècnic de l´Edificació. XXXXXXXX




ANNEX CRPU – XARXA AIGUA POTABLE 
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ANNEX CAPÍTOL 5: AIGUA POTABLE 
Execució d´obres 
 
Un cop obertes les rases, caldrà fer l´estesa del tub de subministrament. Caldrà 
controlar la distància amb altres serveis. Els tubs hauran d´anar recoberts en la seva 
totalitat amb sorra garbellada que el protegeixi d´elements estranys. El terraplè 
posterior haurà de ser executat amb cura de no danyar els tubs i utlitzant maquinària 
de poc tonelatge. 
 
Caldrà preveure la col.locació de vàlvules en els nusos i estudiar els creuaments de 
serveis sota el paviment 
 
Caldrà controlar la situació dels hidrants d´acord la normativa i també comprovar la perfecta 
alineació dels tubs a instal.lar, així com el seu recobriment amb material que protegeixi els tubs. 
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Documentació a contro.lar 
Fase projecte 
Certificat de disponibilitat de cabal 
 
Condició indispensable per a qualsevol nova urbanització. Garanteix l´existència 








ANNEX CRPU – XARXA AIGUA POTABLE 
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Càlcul de l´aigua necessària per a la urbanització 
 
Caldrà que el projecte justifiqui d´acord la normativa els cabals necessaris 
Càlcul de la xarxa dissenyada al sector.  
 
Cal que existeixi un annex de càlcul on es justifiqui la sol.lució tècnica adoptada en les 
condicions de servei i incendi. 
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Fase final d´obra 
Certificats de qualitat 
 
            
Certificat qualitat tubs de PE                                 Certificat qualitat valvuleria 
      
Certificats de prova  d’estanqueïtat de la xarxa 
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4.6‘CAPÍTOL 6: XARXA DE GAS’ 
93
 94
FITXES CRPU – XARXA DE GAS 
 1




Qualsevol projecte d’urbanització ha de vetllar per a dotar a les parcel·les tots els serveis 
necessaris amb posterioritat per a garantir una qualitat de la mateixa. Un dels serveis que es 
possible instal·lar, en el cas que sigui possible per l’existència del mateix en el municipi es el 
gas. La xarxa de gas serà instal·lada sempre i quan sigui possible i que es prevegin 
consums.  La xarxa de gas s’ha de col·locar a obra just desprès de la col·locació de la vorera 
per tal de garantir-ne la situació per a un posterior manteniment, sota la vorera, evitant, en la 
mesura que sigui possible, la seva disposició sota la calçada que provocaria, en cas 
d’execució d’escomeses o reparacions, danys a la calçada i possiblement problemes de 
trànsit. 
La xarxa d’abastament de gas, al igual que la xarxa d’aigua potable, es composa de 
diferents elements, alguns lineals, altres puntuals, instal·lats  sota el nivell del sòl. Els criteris 
de disseny de la xarxa haurà de ser establerta per la companyia subministradora que serà la 
propietari de la infraestructura , previ aprovació per part dels serveis tècnics municipals. 
Pel que fa a les canonades de conducció, el matèria més utilitzat per l’empresa 
subministradora és el polietilè, oficialitzant juntes mecàniques com a unió si bé, actualment 
s’està optant més per una unió de tipus soldadura.  
Les peces especials o puntuals, poden ser igualment de diferents materials. Considerem 
peces especials les corbes, enllaços, valvuleria, purgues, ventoses automàtiques, i d’altres.  
Es a dir, tots els elements no lineals. 
Els criteris de disseny de la xarxa, dependrà de cadascun de les empreses 
subministradores, tanmateix, caldrà garantir uns mínims establerts que hauran de garantir 
un bon servei. Aquests bon servei ve marcat per una òptima pressió i cabal.  
La col·locació dels serveis dins la infraestructura dels carrers serà dins de rases. Caldrà 
assegurar que la canonada queda instal·lada de manera correcta i sense que pugui ser 
danyada per esforços exteriors. Així doncs haurà d’anar instal·lada a una profunditat 
adequada, de l’ordre de 70cm soterrats respecte la cota de la rasant i envoltada totalment 
per sorra garbellada per tal que quedi ben protegida. També caldrà vetllar per que la 
distància amb els altres serveis a instal·lar a la vorera sigui superior a 20 cm per tal de poder 
garantir les tasques de manteniment o reparació, Caldrà tenir especial cura en els punts 
singulars. Tanmateix, degut a la perillositat dels accidents, caldrà assegurar-ne perfectament 
aquests punt.  
Pel que fa als elements o peces especials, caldrà que sigui totalment estancs, i col·locats de 
manera que sigui fàcil de maniobrar. Així mateix, la xarxa dissenyada haurà de garantir el 





Control de projecte: 
 
Control partida: existència de conveni amb la companya subministradora: cal controlar que 
el projecte disposi del conveni de subministrament de gas.  
 
Control partida: justificació de la xarxa dissenyada; cal controlar que el projecte incorpori els 
càlculs justificatius de cabals i pressions. 
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Control partida: distàncies a altres serveis existents: cal controlar degut a la perillositat en 
cas d’accident, que es compleixin les distàncies a altres serveis que poden provocar 
accidents o dificultar el manteniment. 
 
Control partida: comprovació de la connexió exterior; cal que el projecte contempli la 
connexió exterior, i especialment si és necessari l’execució d’obres fora de sector que poden 





Certificat empresa subministradora: cal que el projecte incorpori en un annex el certificat de 
subministrament del fluid.  
 
Justificació càlcul de la xarxa: dins dels annexes de càlcul, cal que existeixi un càlcul amb la 
determinació de les necessitats de cadascuna de les parcel·les del sector amb la definició de 
cabals, diàmetres de tub i assegurament dels cabals.  
 
Control dels materials a instal·lar: tubs, peces especials i accessoris: caldrà comprovar que 
els materials a instal·lar tinguin els certificats d’homologació i compliment de la qualitat. 
 
Existència de vàlvules de pas, descàrrega,purgues...: caldrà comprovar la col·locació dels 
accessoris en els llocs adequats per a que puguin complir la seva funció. 
 
Comprovació de distàncies: per tal de garantir una bona accessibilitat a les canonades en 
cas de reparacions amb posterioritat a la seva instal·lació, cal que les distàncies entre la 
canalització a instal·lar i qualsevol altre servei sigui d´almenys 20 cm, per tal de facilitar els 
treballs. 
 
Comprovació detalls tipus: cal fer una comprovació de les solucions tècniques adoptades en 
l’execució de les diverses unitats d’obra que poden ser executats o poden variar de forma. 
Cal que vinguin totalment definits els detalls singulars i de creuament.. 
 
Control fase d’obra: 
 
Certificats dels materials instal·lats: cal que el promotor incorpori a la documentació final 
d’obra, els certificats de qualitat dels materials instal·lats, demostrant que compleixen tota la 
normativa vigent.  
 
Control de qualitat: en la documentació a entregar pel promotor a final d’obra, caldrà que hi 
porti incorporat el seguiment del control de qualitat per un laboratori homologat d’acord el pla 
de control de qualitat aprovat per la direcció facultativa d’acord la normativa vigent. Així 
mateix, caldrà incorporar també tots aquells certificats que es considerin adequats per a 
garantir una correcte qualitat en els treballs i materials subministrats  
 




FIGUEROLA -CERVANTES FITXES CRPU
PROJECTE nom del projecte DATA 
Promotor nom del promotor MODIFICACIÓ





comprovació detalls tipus obligatorietat existencia de detalls tipus executables.
comprovació de distàncies obligatorietat distàncies mínimes a altres serveis per a seguretat
existencia de valvules de pas, descarrega, purgues, ventoses obligatorietat existència de valvules de pas, descàrregues i purgues de la xarxa
control dels materials a instal.lar: tubs, valvuleria i accessoris comprovació
justificació del càlcul de la xarxa dissenyada obligatorietat determinacions de cabals, diàmetres de tubs, assegurament cabals subministrament
distàncies a altres serveis existents a la urbanització
certificat empresa subministadora Existencia de la companyia subministradora assumint el disseny xarxa. Podem passar següent capítol
documentació
TIPUS DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA




existencia de conveni amb la companyia subminstradora
comprovació de la connexió exterior al sector
control de qualitat
certificats subministrament de materials instal.lats Justificació de la qualitat dels materials instal.lats mitjançant documentació tècnicadocumentació
TIPUS
comprovació de la correcta execució del pla de control de qualitat dissenyat per la direcció facultativa
justificació xarxa dissenyada
Disposicions Legals Aplicables:
• Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol.
• Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per Ordre Ministerial de 18 de novembre de 1974, en tot allò que no s’oposa al . Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, aprovats pel 
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Un cop oberta la rasa per al servei, caldrà fer l´estesa del tubs. Caldrà controlar principalment 
els recobriments amb sorra i la col.locació de la cinta senyalitzadora, que marca la seva 
situació en cas que hi hagi reparacions a la vorera. 
 
 
Caldrà tenir especial cura  en la distància de seguretat de la canalització amb altres serveis. 
Estem davant d´un servei que en cas d´accident pot provocar grans danys. Caldrà també tenir 
previstos els punts d´escomesa per tal de preveure el seu encreuament amb altres serveis que 
discorren per la vorera. També la senyalització de canalitzacions en zones no urbanitzades.
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Documentació a controlar 
Fase projecte 




Exemple de conveni de subministrament entre promotors i la companyia 
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Qualsevol projecte d’urbanització ha de vetllar per a dotar a les parcel·les tots els serveis 
necessaris amb posterioritat per a garantir una qualitat de la mateixa. Una part dels serveis a 
instal·lar es la xarxa elèctrica. Normalment la seva instal·lació es soterrada i la seva 
col·locació és en paral·lel amb la resta de serveis bàsics com pot ser l’abastament d’aigua 
potable. Aquest servei compta  amb elements superficials i  d´altres de soterrats. 
La xarxa de subministrament elèctric, es composa de diferents elements, alguns lineals, 
altres puntuals, instal·lats per sobre i sota el nivell del sòl. Els criteris de disseny de la xarxa 
haurà de ser establerta per la companyia subministradora del servei, previ compliment de la 
normativa municipal.  
Dins de la instal·lació podem distingir, segons el voltatge del cable, d’una instal·lació de mitja 
tensió i una altra de baixa tensió. La instal·lació de mitja tensió es la instal·lació de 
conducció, la que habitualment es connecta a la xarxa de conducció existent i propietat de la 
companyia subministradora del servei. Aquesta xarxa alimenta als transformadors que com 
diu el seu nom, transformen l’energia de conducció a energia d’alimentació. Aquesta energia 
d’alimentació, anomenada baixa tensió, es la que utilitzem en el nostre dia a dia, en els usos 
d´electricitat de les vivendes i gran part de les petites i mitjanes industries.  
Pel que fa als elements lineals dels servei aquest son les canalitzacions per al pas soterrats 
de cables d´alimentació dels elements puntuals. Es tracta de canalitzacions, normalment 
amb l’estesa de cable directament sobre el sòl, embolcallats per sorra que en garanteix la 
seva perfecta disposició i n’evita el dany per part d’elements mes gruixuts com pedres i 
altres cossos estranys existents al sòl. En els punts de creuament de carrer o en punts on no 
es pugui garantir la distància de seguretat amb altres serveis, o amb altres conductors de 
mitja o baixa tensió, caldrà que aquestes conduccions siguin protegides mitjançant tubs , 
normalment de polietilè que permeten el pas dels conductors elèctrics pel seu interior. 
Els elements no lineals de la xarxa poden ser de mitja o baixa tensió. Pel que fa a la mitja 
tensió, com a elements podem tenir les torres de conversió, que son els punts d’entrada al 
sector on els cables passen de ser aeris a soterrats, i les estacions transformadores. Les 
estacions transformadores son petits edificis prefabricats o in situ o bé inclús, petits locals 
dins dels edificis construïts, on existeix una màquina elèctrica que permet el canvi del 
voltatge de l’electricitat que hi arriba per tal d’adequar-la als consums.  
Pel que fa a la baixa tensió, tenim els elements com ara armaris d’escomesa, que son els 
punts d’arribada de l’electricitat a les parcel·les i d’altres com els armaris de distribució 
urbana, que permeten la bifurcació dels cables instal·lats per optimitzar-ne la seva estesa. 
Altres elements puntuals son arquetes de registre o de tir de cables enfundats. 
Cal dir que degut a la perillositat del servei, on els accidents amb electricitat poden ser molt 
greus, cal que totes aquestes tasques d’instal·lació del servei siguin efectuades per una 
empresa homologada per la companyia subministradora del servei, que serà la que, a final 
d´obra, es faci càrrec de la infraestructura instal·lada i del seu manteniment. Es per això que 
cal vetllar que en tot moment, la empresa subministradora està conforme amb la xarxa a 
instal·lar i que quan s’executen els treballs, son supervisats per la mateixa. Cal que hi hagi 
un conveni signat de subministrament i col·laboració. 
Els elements puntuals com les estacions transformadores i els quadres d’escomesa, caldrà 
que siguin tancats amb clau per tal d’evitar-ne els actes vandàlics. A 
Al voltant de les estacions transformadores, existirà un cable de terra. El cable de terra 
permet donar la seguretat a la xarxa que en el cas de malfuncionament o de descàrrega 
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d´electricitat, aquesta es dissiparà pel sòl i no provocarà accidents que podrien malmetre la 
instal·lació i fins i tot ser perillós pels futurs usuaris de la urbanització. 
Els criteris de disseny de la xarxa, dependrà de cadascun dels subministradors, tanmateix, 
caldrà garantir uns mínims establerts que hauran de garantir un bon servei. Aquests bon 
servei ve marcat per un correcte disseny de la  xarxa, que mitjançat el mallat del mateix i el 
fet de la connexió de les baixes tensions dels diferents transformadors a instal·lat haurien de 
permetre que l’averia d’un d’ells no provoqués una aturada total del servei d’electricitat. 
La col·locació dels serveis dins la infraestructura dels carrers serà dins de rases. Caldrà 
assegurar que la canonada queda instal·lada de manera correcta i sense que pugui ser 
danyada per esforços exteriors. Així doncs haurà d’anar instal·lada a una profunditat 
adequada, de l’ordre de 70cm soterrats respecte la cota de la rasant i envoltada totalment 
per sorra garbellada per tal que quedi ben protegida. També caldrà vetllar per que la 
distància amb els altres serveis a instal·lar a la vorera sigui superior a 20 cm per tal de poder 
garantir les tasques de manteniment o reparació. Caldrà tenir especial cura en les 
interaccions amb altres serveis com per exemple el gas, on un conjunt d’avaries dels dos 
serveis podrien donar lloc a circumstàncies d’accidents greus. Cal un bon estudi de la 
distribució dels serveis dins de la vorera, allunyant al màxim la xarxa de gas de la xarxa 




Control de projecte: 
 
Control partida: existència de certificat de la companyia subministradora del servei: cal 
controlar que el projecte disposi del certificat de la companyia subministradora d’electricitat 
de la zona, que garanteixi el subministrament.  
 
Control partida: justificació de la xarxa dissenyada;. cal controlar que el projecte incorpori els 
càlculs de la xarxa, en quan a caigudes de tensió, capacitat dels conductors, potències dels 
transformadors, potències assignades a les parcel·les... 
 
Control partida: estudi de la infraestructura dins de la vorera; cal controlar que el projecte 
incorpori un estudi de la situació de la infraestructura dins de la vorera, on es garanteixin les 
distàncies mínimes. 
 
Control partida: situació de les estacions transformadores; cal controlar que el projecte hagi 
situat les estacions transformadores en sòl adequat per la mateixa o bé dins d’edificis. 
 
Control partida: connexió a la xarxa; cal que hi hagi la previsió de connexió a la xarxa, amb 
la petició a la companyia subministradora d´electricitat de la potència necessària per a posar 







Certificat empresa subministradora: cal que el projecte incorpori el conveni de 
subministrament de l’energia necessària pel correcte subministrament als futurs 
consumidors, que ha supervisat la redacció del capítol i que aquest s´ajusta a les normatives 
pròpies i també la normativa municipal. Cal controlar el tipus d’elements superficials a 
col·locar per tal de verificar que s’ajusten als dissenys municipals. 
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Justificació càlcul de la xarxa dissenyada: ha d´existir un annex de càlcul amb els diferents 
valors a controlar en qualsevol projecte elèctric com ara caigudes de tensió, capacitat dels 
cables, etc. Així mateix, també hi ha d´haver un estudi de les potències de cadascun dels 
centres transformadors per tal de verificar que garanteixen les potencies necessàries per al 
bon subministrament d’energia en baixa tensió. Aquesta documentació serà posteriorment 
annexada als projectes elèctrics de legalització de la xarxa necessaris per a la posada en 
marxa de la instal·lació, prèvia inspecció per part del Departament d´Industria de la 
Generalitat de Catalunya 
 
Control dels materials a instal·lar: cables, transformadors, armaris elèctrics: caldrà 
comprovar que els materials a instal·lar tinguin els certificats d’homologació i compliment de 
la qualitat. Caldrà comprovar que s’ajustin als cànons marcats per la normativa municipal o 
bé per l´empresa subministradora. 
 
Comprovació de la situació estacions transformadores: els edificis que contindran els 
transformadors, cal que estiguin situats en sòl adequat per aquest us. En principi, haurien 
d’estar situats en sol marcat com a Serveis Tècnics, si bé, també es possible la seva 
col·locació en sòl públic, sent possible una cessió de la superestructura a la companyia 
subministradora. 
 
Comprovació de distàncies: per tal de garantir una bona accessibilitat a les instal·lacions en 
cas de reparacions amb posterioritat a la seva instal·lació, cal que les distàncies entre la 
canalització a instal·lar i qualsevol altre servei sigui d´almenys 20 cm, per tal de facilitar els 
treballs.  
 
Comprovació detalls tipus: cal fer una comprovació de les solucions tècniques adoptades en 
l’execució de les diverses unitats d’obra que poden ser executats o poden variar de forma. 
Cal que vinguin totalment definits els detalls dels diferents elements a instal·lar. Es 




Control fase d´obra: 
 
Certificats dels materials instal·lats: cal que el promotor incorpori a la documentació final 
d’obra, els certificats de qualitat dels materials instal·lats, demostrant que compleixen tota la 
normativa vigent.  
 
Control de qualitat: en la documentació a entregar pel promotor a final d’obra, caldrà que hi 
porti incorporat el seguiment del control de qualitat per un laboratori homologat d’acord el pla 
de control de qualitat aprovat per la direcció facultativa d’acord la normativa vigent. Així 
mateix, caldrà incorporar també tots aquells certificats que es considerin adequats per a 
garantir una correcte qualitat en els treballs i materials subministrats. 
 
 
(veure annex xarxa d’electricitat) 
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comprovació de la correcta execució del pla de control de qualitat dissenyat per la direcció facultativa
documentació
TIPUS
justificació del càlcul de la xarxa dissenyada obligatorietat
justificació xarxa dissenyada
distàncies a altres serveis existents a la urbanització
DADES A CONTROLAR
dificultat
certificats subministrament de materials instal.lats Justificació de la qualitat dels materials instal.lats mitjançant documentació tècnica
comprovació situació estació transformadores obligatorietat situació dels centres de transformació en sòl públic, privat, serveis tècnics...
comprovació detalls tipus obligatorietat
existencia de conveni amb la companyia subminstradora





control dels materials a instal.lar. Homologació companyia subministradora
existencia de detalls tipus executables.
comprovació de la situació dels centres de transformació
certificat empresa subministadora Existencia de la companyia subministradora assumint el disseny xarxa. Podem passar següent capítol
control dels materials a instal.lar: cables, centres de transformació, 
armaris elèctrics comprovació
determinació de les potències, caigudes de tensió,...
comprovació de distàncies obligatorietat distàncies mínimes a altres serveis per a seguretat
Disposicions Legals Aplicables:
• Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, aprovat per Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, (BOE n. 68 de 19/3/2008) 
(entrada en vigor el 19 de setembre de 2008), que deroga el Decret 3151/1968, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (efectes de la derogació des de 19 de setembre de 2010).
• Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació, aprovat per RD 3275 /82, de 12 de novembre.
• Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació, aprovades per Ordre de 6 de juliol de 1984 (BOE n. 183), 
complementades per Ordre de 18 de octubre de 1984 (BOE n. 256), actualitzades per Ordre de 27 de novembre de 1987 que actualiza actualitza les Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14 (BOE n. 291); Ordre de 23 de 
juny de 1988, que actualitza les Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 07, MIE-RAT 09, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 (BOE n. 160 i correcció d’error BOE n. 237 de 3/10/1988); Ordre de 
16 d’abril de 1991, quemodifica el punto 3.6 de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-RAT 06 (BO n. 98); Ordre de 16 de maig de 1994, que adapta al progrés tècnic la Instrucció Tècnica Complementària MIE-RAT 02 (BOE n. 131); Ordre de 15 
de desembre de 1995, que adapta al progrés tècnic la Instrucció Tècnica Complementària MIE-RAT 02 (BOE n. 5, de 5/1/1996); Ordre de 10 de març de 2000 que modifica les Instruccions Tècnicas Complementàries MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-
RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19 (BOE n. 72 i correcció d’errors BOE n. 250 de 18/10/2000).
• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques complementàries BT 01 a BT 51, aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE de 18 de setembre de 2002).
• Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al DOGC.




ANNEX CAPÍTOL 7: XARXA DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 
Execució d´obres 
En primer lloc caldrà fer l´obertura de les rases per on es farà l’estesa de cablejat. 
Degut a la multitud de cables a instal.lar, caldrà estudiar la seva situació a la vorera 
sobretot en el que fa a la distància necessària entre conductors i amb altres serveis. 
Aquest estudi caldrà que sigui encara més exhaustiu en els punts singulars, com ara 
encreuaments o entrades als Centres de Transformació. Caldrà controlar la col.locació 
de la xarxa de baixa i mitja tensió. Caldrà controlar principalment els encreuaments 
sota vial, que es on podem tenir problemes de distàncies entre canalitzacions. 
 
Estesa de cables de BT, amb distància reglamentaria. Exemple de encreuament. 
Caldrà preveure la col.locació dels elements puntuals no soterrats. Cal tenir clar la 
col.locació de les estacions transformadores i dels armaris d´escomesa de les 
parcel.les, estudiant la seva situació respecte a la resta de serveis a instal.lar. 
 






La instal.lació de les Estacions Transformadores han d´ésser en espais reservats per a 
les mateixes. Caldrà estudiar la situació de les canalitzacions d´entrada i sortida que 
acostumen a ser punts dificils per la manca d´espai per la quantitat de conductors 
existents. 
 
Exemple d´estacions  transformadores aèria i soterrada 
 
Interior d’estació transformadora 
 
Exemple de problemes en encreuaments de diversos serveis. Com es pot veure, la 
distància entre serveis així com la seva protecció és deficient, donant lloc a possible 
problemes i accidents. 
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 Documentació a controlar 
Fase projecte 
 
Conveni amb la companyia subministradora 
 
 
Exemples de convenis elèctrics entre promotors i la companyia subministradora per a 
garantir el servei a una nova urbanització. 
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 Fase d’obra 




Assaig del cablejat instal.lat 
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Qualsevol projecte d’urbanització ha de vetllar per a dotar a les parcel·les tots els serveis 
necessaris amb posterioritat per a garantir una qualitat de la mateixa. Una part dels serveis a 
instal·lar es el servei d´enllumenat públic. Normalment la seva instal·lació es posterior a la 
col·locació de tots els altres serveis a les voreres degut a les especials condicions del servei, 
amb elements superficials i  d´altres de soterrats. 
La xarxa d’abastament d’aigua, es composa de diferents elements, alguns lineals, altres 
puntuals, instal·lats per sobre i sota el nivell del sòl. Els criteris de disseny de la xarxa haurà 
de ser establerta per la companyia concessionària del manteniment del servei, previ 
aprovació per part dels serveis tècnics municipals. 
Pel que fa als elements lineals dels servei aquest son les canalitzacions per al pas soterrats 
de cables d´alimentació dels elements puntuals. Es tracta de canalitzacions, normalment de 
polietilè que permeten el pas dels conductors elèctrics pel seu interior per a poder alimentar 
els consums de cadascun dels punts de llum. Cadascun d’aquests materials tindran una 
unió entre ells diferent que haurà de garantir en tot moment d’estanqueïtat, per tal de 
facilitar-ne la substitució del conductor en cas de ser necessari. Un altre element lineal es el 
cable de terra. El cable de terra permet donar la seguretat a la xarxa que en el cas de 
malfuncionament o de descàrrega d´electricitat, aquesta es dissiparà pel sòl i no provocarà 
accidents que podrien malmetre la instal·lació i fins i tot ser perillós pels futurs usuaris de la 
urbanització. 
Els elements puntuals son els punts de llum, arquetes, quadres de comandament. Els punts 
de llum estan formats a la seva vegada per diferents components. Així doncs podem distingir 
entre bàculs o columnes, que son els elements estructurals sobre els quals es recolzen les 
lluminàries. Les lluminàries son el continent del punt de llum, la carcassa que incorpora les 
làmpades i els equips d´encesa. Així mateix, per acabar tenim el fonament del fanal, que és 
l´element que fixa el punt de llum al sòl i n´evita que els esforços com el vent o altres puguin 
fer bolcar el punt de llum. 
Per a garantir un bon accés en el manteniment de les instal·lacions, preveurem arquetes de 
pas de calçada o de canvi de direcció sempre i quan sigui necessari. Aquestes arquetes 
seran de mesures mínimes 40x40cm per tal de que puguin ser accessibles pels serveis de 
manteniment. Així mateix, en el punt més proper al centre de la instal·lació, per tal 
d´optimitzar la caiguda de tensió inherent a qualsevol instal·lació elèctrica i propera a una 
connexió elèctrica a la xarxa general, es situarà el quadre de comandament i escomesa de 
la instal·lació. Aquest quadre estarà format per uns elements comuns a qualsevol instal·lació 
elèctrica com ara diferencials elèctrics, i comptadors i per una altra amb una sèrie de 
comandaments específics de la instal·lació. Estarà tancat amb clau per tal d´evitar actes 
vandàlics. 
Els criteris de disseny de la xarxa, dependrà de cadascun dels concessionaris, tanmateix, 
caldrà garantir uns mínims establerts que hauran de garantir un bon servei. Aquests bon 
servei ve marcat per una òptima intensitat i uniformitat de la llum que generen la totalitat dels 
punts de llum. Per a garantir aquesta intensitat i uniformitat, caldrà que en la documentació 
hi aparegui un estudi lumínic firmat per un tècnic competent o casa comercial on es 
garantitzi el compliment de la normativa vigent en matèria de lluminositat, i molt 
especialment l´acompliment del tema de la contaminació lumínica. 
La col·locació dels serveis dins la infraestructura dels carrers serà dins de rases. Caldrà 
assegurar que la canonada queda instal·lada de manera correcta i sense que pugui ser 
danyada per esforços exteriors. Així doncs haurà d’anar instal·lada a una profunditat 
adequada, de l’ordre de 70cm soterrats respecte la cota de la rasant i envoltada totalment 
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per sorra garbellada per tal que quedi ben protegida. També caldrà vetllar per que la 
distància amb els altres serveis a instal·lar a la vorera sigui superior a 20 cm per tal de poder 
garantir les tasques de manteniment o reparació. Caldrà tenir especial cura en els punts de 
encreuament, on hi haurà arquetes de encreuament a cadascun dels costats. Caldrà vetllar 
especialment per a garantir que la mesura dels fonaments de cadascun dels punts de llum 




Control de projecte: 
 
Control partida: existència de certificat de la companya concessionària del servei municipal: 
cal controlar que el projecte disposi del certificat de la companyia de manteniment del servei.  
 
Control partida: justificació de la xarxa dissenyada; cal controlar que el projecte incorpori els 
càlculs de la xarxa, en quan a caigudes de tensió, capacitat dels conductors, potències de 
làmpades 
 
Control partida: existència estudi lumínic; cal controlar que el projecte incorpori un estudi 
lumínic base on es compleixin els paràmetres de uniformitat i lluminositat i que servirà per a 
base del futur projecte de legalització abans de la posada en servei de la xarxa. 
 
Control partida: connexió a la xarxa; cal que hi hagi la previsió de connexió a la xarxa, amb 
la petició a la companyia subministradora d´electricitat de la potència necessària per a posar 





Certificat empresa concessionària: malgrat no ser obligatori, seria convenient que el projecte 
incorpori en el annex d’enllumenat un certificat de la companyia concessionària del 
manteniment de la xarxa conforme ha controlat la redacció del capítol i que aquest s´ajusta a 
les normatives i instruccions municipals. Cal controlar el tipus de lluminària a instal·lar, per 
tal que sigui la establerta al municipi i unificar els recanvis, per tal de vetllar per un millor 
servei de manteniment. 
 
Justificació càlcul de la xarxa dissenyada: ha d´existir un annex de càlcul amb els diferents 
valors a controlar en qualsevol projecte elèctric com ara caigudes de tensió, capacitat dels 
cables, etc. Així mateix, també hi ha d´haver un estudi lumínic on s´hi indiquin els valors de 
la instal·lació a construir en quan a les uniformitats i lluminositats de la xarxa per tal de donar 
compliment a les normatives vigents en quan a contaminació lumínica. Aquesta 
documentació serà posteriorment annexada als projectes elèctrics de legalització de la xarxa 
necessaris per a la posada en marxa de la instal·lació, prèvia inspecció per part del 
Departament d´Industria de la Generalitat de Catalunya. 
 
Control dels materials a instal·lar: cables, bàculs, llumeneres, equips d´encesa, armaris: 
caldrà comprovar que els materials a instal·lar tinguin els certificats d’homologació i 
compliment de la qualitat. Caldrà comprovar que s’ajustin als cànons marcats per la 
normativa municipal o bé per l´empresa concessionària del manteniment. 
 
Comprovació de distàncies: per tal de garantir una bona accessibilitat a les instal·lacions en 
cas de reparacions amb posterioritat a la seva instal·lació, cal que les distàncies entre la 
canalització a instal·lar i qualsevol altre servei sigui d´almenys 20 cm, per tal de facilitar els 
treballs. 
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Control fase d´obra: 
 
Certificats dels materials instal·lats: cal que el promotor incorpori a la documentació final 
d’obra, els certificats de qualitat dels materials instal·lats, demostrant que compleixen tota la 
normativa vigent.  
 
Control de qualitat: en la documentació a entregar pel promotor a final d’obra, caldrà que hi 
porti incorporat el seguiment del control de qualitat per un laboratori homologat d’acord el pla 
de control de qualitat aprovat per la direcció facultativa d’acord la normativa vigent. Així 
mateix, caldrà incorporar també tots aquells certificats que es considerin adequats per a 
garantir una correcte qualitat en els treballs i materials subministrats  
 
Projecte de legalització: en la documentació final d´obra a entregar, caldrà que hi hagi el 
projecte elèctric de legalització visat així com els butlletins elèctrics signats per un 
instal·lador homologat i que permetin la contractació de l’escomesa elèctrica 
 





PROJECTE nom del projecte DATA 






distàncies mínimes a altres serveis per a seguretat
control dels materials a instal.lar: cables, centres de comandament, 
armaris elèctrics comprovació
determinació de les potències, caigudes de tensió,...
existència de connexió a la xarxa
certificat empresa subministadora Existencia de la companyia subministradora assumint el disseny xarxa. Podem passar següent capítol
documentació
TIPUS DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA




existencia de conveni amb la companyia concessionària
control de qualitat
certificats subministrament de materials instal.lats Justificació de la qualitat dels materials instal.lats mitjançant documentació tècnicadocumentació
projecte de legalitzaió documentació existencia de projecte de legalització visat i legalitzat per una ECA
TIPUS
justificació del càlcul de la xarxa dissenyada obligatorietat
comprovació de distàncies obligatorietat
justificació xarxa dissenyada
existència estudi lumínic
comprovació de la correcta execució del pla de control de qualitat dissenyat per la direcció facultativa
Disposicions Legals Aplicables:
• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques complementàries BT 01 a BT 51, aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE de 18 de setembre de 2002).
• Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al DOGC.
• Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC n. 3407), i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament que la desenvolupa (DOGC n. 4378).
• Recomanacions sobre enllumenat de vies públiques CIE, publicació núm. 12.
• Reial Decret 2642/1985, de 18 de desembre, pel que es declara d’obligat compliment les especificacions tècniques dels canelobres metàl•lics (bàculs i columnes d’enllumenat exterior i senyalització de trànsit) i la seva homologació pel Ministeri 
d’Indústria i Energia, amb correcció d’errors al BOE n. 67, de 19 de març de 1986; modificació de l’Annex per Ordre d’11 de juliol de 1986; modificat pel Reial Decret 2698/1986, de 19 de desembre; derogat, en allò que fa referència a normes tècniques 
i homologació, pel Reial Decret 105/1988, de 12 de febrer; modificats els Articles 2, 4 Y 5, afegits dos nous Articles i renumerat l’article 6 com Article 8, pel Reial Decret 401/1989, de 14 d’abril; substituït l’Annex per Ordre de 16 de maig 1989; i derogat 
parcialment de tot ho coincident amb allò contingut a la Directiva 89/106/CEE per aquests productes.
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ANNEX CAPÍTOL 8: XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
Execució d´obres 
En primer lloc caldrà fer l´obertura de les rases per on es farà l’estesa de cablejat, 
aquesta obertura acostuma a executar-se amb posterioritat al tancament de tots els 
serveis. Pel que fa als bassaments dels fanals i les arquetes, caldrà que hagin estat 
previstes abans de la instal.lació de serveis per tal de garantir-ne les distàncies amb 
altres serveis. No podem oblidar que la xarxa d´enllumenat és una xarxa elèctrica de 
baixa tensió i que com a tal, ha de respectar el Reglament de Baixa Tensió. 
 
Obertura de rases garantint les distàncies de serveis, i estesa de canalització per a 
l´estesa del cablejat. En els bassaments també caldrà garantir distàncies d’acord el 
RBT. 
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       Fanal instal·lat                      arquetes per a encreuaments de vialitat 
 
 
La situació dels armaris d’enllumenat serà propera a l’estació transformadora 
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Documentació a controlar 
Fase projecte 
 




Exemples de convenis elèctrics entre promotors i la companyia subministradora per a 
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Fase d’obra 
Exemples de certificats de qualitat tubs de PE 
 
 
Documentació final d´obra 
Documentació per a la legalització de la instal.lació. 
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Qualsevol projecte d’urbanització ha de vetllar per a dotar a les parcel·les tots els serveis 
necessaris amb posterioritat per a garantir una qualitat de la mateixa. Una part dels serveis a 
instal·lar es la xarxa de telecomunicacions. Normalment la seva instal·lació es soterrada i la 
seva col·locació és en paral·lel amb la resta de serveis bàsics com pot ser l’abastament 
d’aigua potable. Aquest servei compta  amb elements superficials i  d´altres de soterrats. 
La xarxa de telecomunicacions, es composa de diferents elements, alguns lineals, altres 
puntuals, instal·lats per sobre i sota el nivell del sòl. Els criteris de disseny de la xarxa haurà 
de ser establerta per la companyia subministradora del servei, previ compliment de la 
normativa municipal.  
Pel que fa als elements lineals dels servei aquest son les canalitzacions per al pas soterrats 
de cables de telecomunicacions dels elements puntuals. Es tracta de canalitzacions, amb la 
col·locació en forma de prisma d’un seguit de tubs que permeten l’estesa de cable pel seu 
interior. Normalment van embolcallats amb formigó, si bé, alguns operadors permeten la 
seva col·locació embolcallats per sorra que en garanteixi la seva perfecta disposició i n’evita 
el dany per part d’elements mes gruixuts com pedres i altres cossos estranys existents al 
sòl. En els punts de creuament de carrer o en punts on no es pugui garantir la distància de 
seguretat amb altres serveis, caldrà que aquestes conduccions siguin protegides amb 
formigó en tots els casos. Segons l’operador els tubs de canalització poden ser de PVC o bé 
de PE. El seu diàmetre també varia segon l’operador. 
Els elements no lineals de la xarxa poden ser soterrats o bé aeris. Pel que fa als elements 
no lineals aquests són bàsicament les arquetes de distribució o de conducció, que varien de 
mida segons la seva funció. Així mateix, si la canalització a instal·lar es de fibra òptica, pot 
ser necessària la instal·lació de cambres de pas, de mesures més grans i que poden 
dificultar el pas per la vorera de la resta de serveis. Degut a la mida de les arquetes que 
acostumen a ser de més d’un metre, cal estudiar la situació dels serveis a tota la vorera i 
sobretot en els llocs de creuament. Es mes que probable que calgui un desplaçament de la 
xarxa del encreuament degut a la mida d’aquest elements de pas. Un altres elements no 
lineals de la xarxa son els armaris de distribució per a les parcel·les i els armaris per a fibra 
òptica o noves telecomunicacions. Cal que la seva situació a obra, degut a la grandària  dels 
mateixos, estigui del tot coordinada. També cal tenir en compte que alguns d’aquests 
armaris han de disposar d’escomesa elèctrica que caldrà tenir en compte en el moment de 
dissenyar la xarxa d’electricitat per preveure’n l’escomesa.  
Cal dir que degut a la fragilitat del servei que passa per la infraestructura, cal tenir especial 
cura en el moment de l’execució i procedir durant l’execució de les obres, de una supervisió 
per part de la companyia que desprès serà la propietària o concessionària de la 
infraestructura. Sense aquesta supervisió, la recepció de l’obra es pot allargar en excés i 
dificultar la posada en servei de les vivendes o de les industries a instal·lar al sector. Cal que 
hi hagi un conveni signat de subministrament i col·laboració, així com el document de 
recepció en la documentació de cessió de l’obra urbanitzada. 
Els criteris de disseny de la xarxa, dependrà de cadascun dels subministradors, tanmateix, 
caldrà garantir uns mínims establerts que hauran de garantir un bon servei. Aquests bon 
servei ve marcat per un correcte disseny de la  xarxa, que mitjançat el mallat del mateix. 
La col·locació dels serveis dins la infraestructura dels carrers serà dins de rases. Caldrà 
assegurar que la canonada queda instal·lada de manera correcta i sense que pugui ser 
danyada per esforços exteriors. Així doncs haurà d’anar instal·lada a una profunditat 
adequada, de l’ordre de 70cm soterrats respecte la cota de la rasant i envoltada totalment 
per sorra garbellada per tal que quedi ben protegida. També caldrà vetllar per que la 
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distància amb els altres serveis a instal·lar a la vorera sigui superior a 20 cm per tal de poder 




Control de projecte: 
 
Control partida: existència de certificat de la companyia subministradora del servei: cal 
controlar que el projecte disposi del certificat de la companyia subministradora de 
telecomunicacions de la zona, que garanteixi el subministrament.  
 
Control partida: existència d’altres operadors;. cal controlar que el projecte la  disponibilitat 
per part d’altres operadors de telecomunicacions per a la seva entrada al sector. 
 
Control partida: justificació de la xarxa dissenyada;. cal controlar que el projecte incorpori els 
càlculs de la xarxa, capacitat de les canalitzacions, situació del armaris de distribució, 
escomesa a totes les parcel·les 
 
Control partida: estudi de la infraestructura dins de la vorera; cal controlar que el projecte 
incorpori un estudi de la situació de la infraestructura dins de la vorera, on es garanteixin les 
distàncies mínimes. 
 
Control partida: connexió a la xarxa; cal que hi hagi la previsió de connexió a la xarxa, amb 





Certificat empresa subministradora: cal que el projecte incorpori el conveni de 
subministrament de xarxa de telecomunicacions als futurs consumidors, que ha supervisat la 
redacció del capítol i que aquest s´ajusta a les normatives pròpies i també la normativa 
municipal. Cal controlar el tipus d’elements superficials a col·locar per tal de verificar que 
s’ajusten als dissenys municipals. 
 
Accessibilitat d’altres operadors: en els darrers temps, han aparegut diverses empreses que 
funcionen com a operadors a part de la tradicional Telefònica. Qualsevol projecte 
d’urbanització, ha d’obrir el pas a la possibilitat que altres operadors puguin donar servei al 
sector. Es possible que la xarxa a construir hagi de preveure aquest fet. Caldrà doncs, escrit 
d’acceptació o refús al subministrament del sector  
 
Justificació càlcul de la xarxa dissenyada: ha d´existir un annex de càlcul de la xarxa, amb 
els consums necessaris per l´ADSL i altres cablejat de fibra òptica. Cal que hi hagi un estudi 
de la col·locació dels armaris d’escomesa, arquetes, capacitats de les conduccions. 
 
Control dels materials a instal·lar: tubs, arquetes, cambres, armaris de distribució: caldrà 
comprovar que els materials a instal·lar tinguin els certificats d’homologació i compliment de 
la qualitat. Caldrà comprovar que s’ajustin als cànons marcats per la normativa municipal i 
també per l’empresa subministradora. 
 
Comprovació de distàncies: per tal de garantir una bona accessibilitat a les instal·lacions en 
cas de reparacions amb posterioritat a la seva instal·lació, cal que les distàncies entre la 
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Comprovació detalls tipus: cal fer una comprovació de les solucions tècniques adoptades en 
l’execució de les diverses unitats d´obra que poden ser executats o poden variar de forma. 
Cal que vinguin totalment definits els detalls dels diferents elements a instal·lar, així com el 
disseny dels encreuaments i la situació dels elements a instal·lar que poden dificultar el pas 




Control fase d´obra: 
 
Certificats dels materials instal·lats: cal que el promotor incorpori a la documentació final 
d’obra, els certificats de qualitat dels materials instal·lats, demostrant que compleixen tota la 
normativa vigent.  
 
Control de qualitat: en la documentació a entregar pel promotor a final d’obra, caldrà que hi 
porti incorporat el seguiment del control de qualitat per un laboratori homologat d’acord el pla 
de control de qualitat aprovat per la direcció facultativa d’acord la normativa vigent. Així 
mateix, caldrà incorporar també tots aquells certificats que es considerin adequats per a 
garantir una correcte qualitat en els treballs i materials subministrats . 
(veure annex xarxa de telecomunicacions) 
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comprovació de la correcta execució del pla de control de qualitat dissenyat per la direcció facultativa
justificació xarxa dissenyada
comprovació de diversos operadors
comprovació de distàncies obligatorietat
certificats subministrament de materials instal.lats Justificació de la qualitat dels materials instal.lats mitjançant documentació tècnicadocumentació
TIPUS
situació de les arquetes i encreuaments comprovació degut al tamany de les arquetes cal estudiar que no interfereixi amb altres serveis. Alerta encreuaments.




Existencia de la companyia subministradora assumint el disseny xarxa. Podem passar següent capítol
documentació
TIPUS DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA
control dels materials a instal.lar. Homologació companyia subministradora
DADES A CONTROLAR
control dels materials a instal.lar: tubs, arquetes, armaris elèctrics comprovació
determinació del disseny, linies, fibra òpticajustificació del càlcul de la xarxa dissenyada obligatorietat
distàncies mínimes a altres serveis per a seguretat
Possibilitat de diversos operadors comprovació Comprovació de la possibilitat d´entrada d´altres operadors a la urbanització
existència de connexió a la xarxa
certificat empresa subministadora
Disposicions Legals Aplicables:
Especificacions tècniques de les companyies subministradores
Plec de Condicions de Localret
NP-PI-001/1991 C.T.N.E 'Redes Telefonicas en Urbanizaciones y Poligonos Industriales'
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ANNEX CAPÍTOL 9: XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
Execució d´obres 
En primer lloc caldrà fer l´obertura de les rases per on es farà la construcció del prisma 
de tubs que compon la part linial de la infraestructura. Es tracta d’un conjunt de 
conductes disposats en forma de prisma que discorren per la urbanització d´arqueta a 
arqueta, des d’un punt inicial de la infraestructura que dona connexió a la xarxa 
existent. Aquest prisma acostuma a anar formigonat per tal de protegir-lo de l´entorn. 
 
Obertura de rases garantint les distàncies de serveis, i estesa de canalització per a 
l´estesa del cablejat. En les arquetes també cal garantir la distància. 
 
Construcció d’arqueta de telecomunicacions i col.locació de tapa de fundició. Serà des 
d´aquestes arquetes que es donarà serveia a cadascuna de les parcel.les. Degut al 
seu tamany, caldrà fer-ne una previsió d’instal.lació a les voreres. 
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Documentació a controlar 
Fase projecte 
 
Conveni amb la companyia subministradora 
 
 
Exemple de conveni elèctrics entre promotor i la companyia subministradora per a 























Hem cregut oportú aprofitar el projecte de final de carrera per a intentar i creiem aconseguir 
crear una eina de gran utilitat per a nosaltres mateixos i també per a molts companys de 
professió que podrem utilitzar en el nostre dia a dia, dins de promotores i sobretot dins de 
l’administració local. 
L’estandardització, ens permet molts avantatges: qualitat, temps, manca d’errades, control 
del projecte. Aquesta millora de processos genera més possibilitat de producció i menys cost 
en hores i problemes. 
Així mateix, la finalitat  que hem donat al treball, permet també que el tècnic pugui conèixer 
la totalitat del projecte i pugui veure, d’una manera crítica, les mancances però també els 
encers dels dissenys.  
Cal tenir en compte que qualsevol problema no previst, o no detectat,  durant la redacció del 
projecte, acaba tenint sempre durant l’execució de les obres, un cost addicional per a totes 
les parts que participen al procés d’urbanització, i no només econòmic sinó de qualitat ( 
materials, veïnatge, mancances posteriors), a part d’una pèrdua de credibilitat per part de 
l’administració, en cas de demores o obres complementàries un cop finalitzades les 
principals. 
És una eina orgànica, és a dir, que pot ser adaptada i millorada. Cal que sigui així per 
incorporar nous capítols segons les necessitats específiques de cadascun dels usuaris i 
també per adaptar-la als nous temps, a les noves lleis i a les noves tècniques de 
construcció. 
Així doncs, creiem que hem aprofitat el projecte de final de carrera per a crear una eina que 
podrem utilitzar en endavant tant nosaltres com la resta de companys. El fet que tinguéssim 
ja experiència en la professió, ha estat un handicap que creiem que hem aprofitat. El resultat 
de tot plegat es un dossier tècnic per al control de projecte útil i utilitzable. 
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Projectes d’urbanització emprats:  
P.U. Plans de la Tossa. Santa Margarida de Montbui. INCASOL. Redactor: Inursa 
P.U ‘La Girada II’ Vilafranca del Penedès. INCASOL. Redactor: Cetres Enginyers, S.A. 
P.U. ‘Can Gambús’. Sabadell. Consorci Urbanístic. Redactor: Arq 3 arquitectes 
P.U ‘Can Marqués’. Llinars del Vallès. Consorci. Redactor: EAU Arquitectura i Urbanisme. 
P.U. ‘ Domenys II’.Santa Margarida i els Monjos. Consorci Z. Franca. Redactor: GPO 
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comprovació de pendents recomanació pendents entre 1-8%
tipologia comprovació comprovació de la sol.lució de les diverses seccions: guals, canvis de paviments…
comprovació de material comprovació comprovació dels materials emprats d´acord normativa municipals
existència d'estudi geotècnic SI EXISTEIX COM ANNEX A LA MEMÒRIA I SIGNAT TÈCNIC COMPETENT
comprovació estudi del disseny adoptat
comprovació caldrà justificar l'accessibilitat de tota la urbantizació
definició de secció de ferm obligatorietat d´acord l´esplanada escollida i la normativa vigent
control de projecte: dissenys SI CORRECTE
comprovació detalls tipus obligatorietat existencia de detalls tipus executables.
definició de l´explanada obligatorietat




control de projecte: definició d´esplanada





obligatorietat determinació dels paràmetres del sòl existent amb la justificació de la sol.lució adoptada
CORRECTE
DADES A CONTROLAR
assegurament del control de qualitat d´acord el Pla de Control de Qualitat aprovat per la Direcció Facultativa
certificats subministrament de materials instal.lats documentació Justificació de la qualitat dels materials instal.lats mitjançant documentació tècnica
TIPUS DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA
TIPUS




ESTUDI GEOTÈCNIC: és extens i firmat per tècnic competent. Dóna forma a totes les sol.lucions adoptades amb posterioritat. ok
ESPLANADES I FERMS: existeix annex memoria amb la justificació de les sol.lucions adoptades d´acord el PG3. ok
PENDENTS CARRERS: correcte entre el 1 i el 8%
ACCESSIBLITAT: voreres més amples de 1 m en tot moment i guals per a vianants en passos de vianants. Accessiblitat també correcte a les zones verdes del sector
DETALLS I MATERIALS: dins la normativa municipal
correcte en general.
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PROJECTE PLANS DE LA TOSSA DATA 
Promotor INCASOL MODIFICACIÓ




control dels materials a instal.lar: tubs, valvuleria i accessoris comprovació control dels materials a instal.lar. Homologació serveis tècnics municipals
comprovació detalls tipus obligatorietat existencia de detalls tipus executables.
comprovació de distàncies comprovació distàncies mínimes a altres serveis per a seguretat
existencia de valvules de pas, descarrega, purgues, ventoses obligatorietat existència de valvules de pas, descàrregues i purgues de la xarxa
justificació càlcul hidràulic obligatorietat determinacions de cabals, diàmetres de tubs, assegurament cabals antiincendis
control de projecte: existencia hidrants antiincendis SI D´ACORD LA NORMATIVA ANTINCENDIS EXISTEIX UN CADA 100ML MÀXIM
certificat empresa subministradora comprovació si existeix la dotació de cabals i el vist-i-plau a la xarxa dissenyada, podem passar al següent capítol
control de projecte: pressió de la xarxa NO NO HI HA EN CAP MOMENT JUSTIFICACIÓ DE LA PRESSIÓ PER PART DE LA COMPANYIA. NO EXISTEIX DIPÒSIT




existència certificat companyia subministradora municipal
control de qualitat documentació
certificats subministrament de materials instal.lats documentació
NO
TIPUS DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA
Justificació de la qualitat dels materials instal.lats mitjançant documentació tècnica
DADES A CONTROLARTIPUS
assegurament del control de qualitat d´acord el Pla de Control de Qualitat aprovat per la Direcció Facultativa
NO EXISTEIX. CAL NECESSARIAMENT
Disposicions Legals Aplicables:
• Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per OM de 7 de gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 1949.
• Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l‘aigua de consum humà.
• Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas).
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua, aprovat per Ordre 28/07/1974 (BOE n. 236 i n. 237) i modificacions Ordre 20/06/1975 i Ordre 23/12/1975.
Codi Tècnic de l´Edificació. XXXXXXXX
Real decret 1942/1993 pel que s´aprova el 'Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios' BOE n.298 de 14/12/1993
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COMENTARIS:
ASSESSORAMENT COMPANYIA: no existeix assessorament per part d' Aigües d´Artés, ni assegurament de cabals. GREU MANCANÇA
CÀLCUL I DISSENY: existeix annex a la memòria amb consums previstos. El disseny es mallat i hi ha multiples valvules de pas. Existència de ventoses i desguassos
MATERIALS A EMPRAR: cal ok de la companyia
PRESSIO XARXA: no hi ha la justificació de pressió ni dipòsit per garantir-ne cabals i pressions. Cal assessorament Aigües d´Artés.
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comprovació de la correcta execució del pla de control de qualitat dissenyat per la direcció facultativa
NO PERTOCA
justificació xarxa dissenyada NO PERTOCA
NO PERTOCA
TIPUS
certificats subministrament de materials instal.lats Justificació de la qualitat dels materials instal.lats mitjançant documentació tècnicadocumentació
 existencia de conveni amb la companyia subminstradora







control dels materials a instal.lar. Homologació companyia subministradora
DADES A CONTROLAR
dificultat
justificació del càlcul de la xarxa dissenyada obligatorietat determinacions de cabals, diàmetres de tubs, assegurament cabals subministrament
distàncies a altres serveis existents a la urbanització NO PERTOCA
certificat empresa subministadora Existencia de la companyia subministradora assumint el disseny xarxa. Podem passar següent capítol
control dels materials a instal.lar: tubs, valvuleria i accessoris comprovació
existencia de valvules de pas, descarrega, purgues, ventoses obligatorietat existència de valvules de pas, descàrregues i purgues de la xarxa
comprovació de distàncies obligatorietat distàncies mínimes a altres serveis per a seguretat
comprovació detalls tipus obligatorietat existencia de detalls tipus executables.
Disposicions Legals Aplicables:
• Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol.
• Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per Ordre Ministerial de 18 de novembre de 1974, en tot allò que no s’oposa al . Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, aprovats pel 
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comprovació de distàncies obligatorietat distàncies mínimes a altres serveis per a seguretat
control dels materials a instal.lar: cables, centres de transformació, 
armaris elèctrics comprovació
determinació de les potències, caigudes de tensió,...
comprovació de la situació dels centres de transformació SI ELS CENTRES DE TRANSFORMACIÓ ESTAN UBICATS EN SÒL DESTINAT A SERVEIS TÈCNICS
certificat empresa subministadora Existencia de la companyia subministradora assumint el disseny xarxa. Podem passar següent capítol
documentació
TIPUS DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA
control dels materials a instal.lar. Homologació companyia subministradora




existencia de conveni amb la companyia subminstradora
comprovació de la connexió exterior al sector
control de qualitat
certificats subministrament de materials instal.lats Justificació de la qualitat dels materials instal.lats mitjançant documentació tècnica
comprovació situació estació transformadores obligatorietat situació dels centres de transformació en sòl públic, privat, serveis tècnics...
comprovació detalls tipus obligatorietat




EXISTEIX CONVENI ENTRE EL PROMOTOR I L´EMPRESA SUBMINISTRADORA D ELECTRICITAT
justificació xarxa dissenyada SI EL DISSENY HA ESTAT VALIDAT PER L´EMPRESA SUBMINISTRADORA
SI
distàncies a altres serveis existents a la urbanització SI
comprovació de la correcta execució del pla de control de qualitat dissenyat per la direcció facultativa
NO CONTEMPLA LA CONNEXIÓ EXTERIOR DE LA XARXA.
documentació
TIPUS
justificació del càlcul de la xarxa dissenyada obligatorietat
Disposicions Legals Aplicables:
• Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, aprovat per Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, (BOE n. 68 de 19/3/2008) 
(entrada en vigor el 19 de setembre de 2008), que deroga el Decret 3151/1968, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (efectes de la derogació des de 19 de setembre de 2010).
• Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació, aprovat per RD 3275 /82, de 12 de novembre.
• Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació, aprovades per Ordre de 6 de juliol de 1984 (BOE n. 183), 
complementades per Ordre de 18 de octubre de 1984 (BOE n. 256), actualitzades per Ordre de 27 de novembre de 1987 que actualiza actualitza les Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14 (BOE n. 291); Ordre de 23 de 
juny de 1988, que actualitza les Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 07, MIE-RAT 09, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 (BOE n. 160 i correcció d’error BOE n. 237 de 3/10/1988); Ordre de 
16 d’abril de 1991, quemodifica el punto 3.6 de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-RAT 06 (BO n. 98); Ordre de 16 de maig de 1994, que adapta al progrés tècnic la Instrucció Tècnica Complementària MIE-RAT 02 (BOE n. 131); Ordre de 15 
de desembre de 1995, que adapta al progrés tècnic la Instrucció Tècnica Complementària MIE-RAT 02 (BOE n. 5, de 5/1/1996); Ordre de 10 de març de 2000 que modifica les Instruccions Tècnicas Complementàries MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-
RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19 (BOE n. 72 i correcció d’errors BOE n. 250 de 18/10/2000).
• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques complementàries BT 01 a BT 51, aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE de 18 de setembre de 2002).
• Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al DOGC.
• Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia (Decret de 12 de maig de 1954).
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COMENTARIS:
CONVENI: existeix el conveni entre Fecsa i Incasol per a dotar de subminsitrament al sector. ok 
DISSENY: el disseny de la xarxa es el validat en el conveni de subministrament.ok
DISTÀNCIES AMB ALTRES SERVEIS: el disseny de la xarxa es el validat i les seccions del projecte son les estandard de la companyia subministradora. ok
SITUACIÓ ET: les ET tenen assignat una situació exacta en la reparcel.lació. Es correcte
CONNEXIÓ EXTERIOR: no contempla la connexió del sector amb la futura SE ANOIA. GREU MANCANÇA
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existència estudi lumínic SI HI HA UN CÀLCUL LUMÍNIC DE LA PROPOSTA DEL PROJECTE
comprovació de la correcta execució del pla de control de qualitat dissenyat per la direcció facultativa
NO EXISTEIX CONVENI AMB LA COMPANYIA CONCESSIONARIA NI DEFINCIÓ DE MODELS
justificació xarxa dissenyada SI HI HA ANNEX D´ENLLUMENAT AMB CÀLCUL DE LINIES
NO
justificació del càlcul de la xarxa dissenyada obligatorietat
comprovació de distàncies obligatorietat
certificats subministrament de materials instal.lats Justificació de la qualitat dels materials instal.lats mitjançant documentació tècnicadocumentació
projecte de legalitzaió documentació existencia de projecte de legalització visat i legalitzat per una ECA
TIPUS







certificat empresa subministadora Existencia de la companyia subministradora assumint el disseny xarxa. Podem passar següent capítol
documentació
TIPUS DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA
control dels materials a instal.lar. Homologació companyia concessionaria del servei
existència de connexió a la xarxa NO NO HI HA PREVISTA L´ESCOMESA DES DE L´ET, NI LA PETICIÓ DE POTENCIA A COMPANYIA
control dels materials a instal.lar: cables, centres de comandament, 
armaris elèctrics comprovació
determinació de les potències, caigudes de tensió,...
distàncies mínimes a altres serveis per a seguretat
Disposicions Legals Aplicables:
• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques complementàries BT 01 a BT 51, aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE de 18 de setembre de 2002).
• Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al DOGC.
• Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC n. 3407), i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament que la desenvolupa (DOGC n. 4378).
• Recomanacions sobre enllumenat de vies públiques CIE, publicació núm. 12.
• Reial Decret 2642/1985, de 18 de desembre, pel que es declara d’obligat compliment les especificacions tècniques dels canelobres metàl•lics (bàculs i columnes d’enllumenat exterior i senyalització de trànsit) i la seva homologació pel Ministeri 
d’Indústria i Energia, amb correcció d’errors al BOE n. 67, de 19 de març de 1986; modificació de l’Annex per Ordre d’11 de juliol de 1986; modificat pel Reial Decret 2698/1986, de 19 de desembre; derogat, en allò que fa referència a normes tècniques 
i homologació, pel Reial Decret 105/1988, de 12 de febrer; modificats els Articles 2, 4 Y 5, afegits dos nous Articles i renumerat l’article 6 com Article 8, pel Reial Decret 401/1989, de 14 d’abril; substituït l’Annex per Ordre de 16 de maig 1989; i derogat 
parcialment de tot ho coincident amb allò contingut a la Directiva 89/106/CEE per aquests productes.
• Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia (Decret de 12 de maig de 1954).
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COMENTARIS:
ASSESSORAMENT: no hi ha el vist-i-plau de l´empresa concessionaria del manteniment de l´enllumenat municipal. Cal que ho revisin abans de l´aprovació
CALCULS: hi ha un annex complert amb els càlculs de les linies electriques. Correcte
DISSENY I MATERIALS: no hi ha la definició dels models a instal.lar, son generics. Caldrà informe de l'empresa d´enllumenat referent als models
ESTUDI LUMINOTECNIC: malgrat existeix al projecte, un cop definits els nous models caldrà refer-lo per a la seva legalització. Demanar a final d´obra
CONNEXIÓ XARXA: no hi ha al projecte la petició de potencia a companyia per a l´enllumenat ni tampoc el punt d´escomesa de la xarxa està clar. Caldrà definir-ho
Distàncies: no hi ha grafiat a les seccions tipus la situació de la canalització per aquest enllumenat
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Possibilitat de diversos operadors comprovació Comprovació de la possibilitat d´entrada d´altres operadors a la urbanització
existència de connexió a la xarxa NO NO HI HA CONNEXIÓ EXTERIOR AL SECTOR
certificat empresa subministadora
distàncies mínimes a altres serveis per a seguretat
control dels materials a instal.lar: tubs, arquetes, armaris elèctrics comprovació
determinació del disseny, linies, fibra òpticajustificació del càlcul de la xarxa dissenyada obligatorietat
Existencia de la companyia subministradora assumint el disseny xarxa. Podem passar següent capítol
documentació
TIPUS DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA






existencia de conveni amb la companyia subminstradora
control de qualitat
certificats subministrament de materials instal.lats Justificació de la qualitat dels materials instal.lats mitjançant documentació tècnicadocumentació
TIPUS
situació de les arquetes i encreuaments comprovació degut al tamany de les arquetes cal estudiar que no interfereixi amb altres serveis. Alerta encreuaments.
comprovació de distàncies obligatorietat
NO HI HA L´ASSESSORAMENT DEL OPERADOR DE L´AJUNTAMENT : LOCALRET
justificació xarxa dissenyada NO NO HI HA CAP JUSTIFICACIÓ DEL DISSENY DE LA XARXA
NO
comprovació de diversos operadors NO NO HI HA INVITACIONS A CAP OPERADOR, NI TAN SOLS TELEFONICA S.A.
existència elements xarxa SI EXISTEIXEN CANALITZACIONS I ARQUETES TIPUS TELEFONICA PERO NO EL SEU ASSESSORAMENT
comprovació de la correcta execució del pla de control de qualitat dissenyat per la direcció facultativa
Disposicions Legals Aplicables:
Especificacions tècniques de les companyies subministradores
Plec de Condicions de Localret
NP-PI-001/1991 C.T.N.E 'Redes Telefonicas en Urbanizaciones y Poligonos Industriales'
NT-I1-003/1988 C.T.N.E. 'Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales'
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COMENTARIS:
AQUEST CAPITOL ES DESCARTA EN LA SEVA TOTALITAT. CAL QUE SIGUI REFET SENCER ABANS DE LA SEVA APROVACIÓ.
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8. CONTINGUT DEL CD 
 
1. Projecte sencer en pdf 
2. Projecte separat 
2.1   Resum en pdf 
2.2   Memòries en pdf 
2.3   Annexes en pdf 
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